



GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Implementação e Otimizando uma Informação e Tecnologia Solução de Governança

ISACA[®]

Sobre a ISACA

Aproximando-se de seu 50º ano, a ISACA®(isaca.org) é uma associação global que ajuda indivíduos e empresas a alcançar o potencial positivo da tecnologia. A tecnologia impulsiona o mundo de hoje e a ISACA equipa os profissionais com conhecimento, credenciais, educação e comunidade para avançar em suas carreiras e transformar suas organizações. A ISACA aproveita a experiência de seus meio milhão de profissionais engajados em informações e segurança cibernética, governança, garantia, risco e inovação, bem como sua subsidiária de desempenho empresarial, CMMI®Institute, para ajudar a promover a inovação por meio da tecnologia. A ISACA está presente em mais de 188 países, incluindo mais de 217 capítulos e escritórios nos Estados Unidos e na China.

Isenção de responsabilidade

A ISACA projetou e criou *COBIT®Guia de Implementação de 2019: Implementando e Otimizando uma Solução de Governança de Tecnologia e Informação* (o "Trabalho") principalmente como um recurso educacional para profissionais de governança corporativa de informação e tecnologia (EGIT), garantia, risco e segurança. A ISACA não afirma que o uso de qualquer Trabalho garantirá um resultado bem-sucedido. O Trabalho não deve ser considerado inclusivo de todas as informações, procedimentos e testes adequados ou exclusivo de outras informações, procedimentos e testes que sejam razoavelmente direcionados para a obtenção dos mesmos resultados. Ao determinar a propriedade de qualquer informação, procedimento ou teste específico, governança corporativa de informação e tecnologia (EGIT), os profissionais de garantia, risco e segurança devem aplicar seu próprio julgamento profissional às circunstâncias específicas apresentadas pelos sistemas específicos ou ambiente de tecnologia da informação.

direito autoral

© 2018 ISACA. Todos os direitos reservados. Para diretrizes de uso, consulte www.isaca.org/COBITuse.

ISACA

1700 E. Golf Road, Suite 400

Schaumburg, IL 60173, EUA

Telefone: +1.847.660.5505

Fax: +1.847.253.1755

Entre em contato conosco: [https://](https://support.isaca.org)

support.isaca.org Site: www.isaca.org

Participe dos Fóruns ISACAOnline:<https://engage.isaca.org/onlineforums>

Twitter:<http://twitter.com/ISACANews>

LinkedIn:<http://linkd.in/ISACAOOfficial>

Facebook:www.facebook.com/ISACAHQ

Instagram:www.instagram.com/isacanews/

INMEMORIAM: JOHN LAINHART (1946-2018)

In Memoriam: John Lainhart (1946-2018)

Dedicado a John Lainhart, presidente do Conselho da ISACA 1984-1985. John foi fundamental na criação do COBIT® e, mais recentemente, atuou como presidente do grupo de trabalho do COBIT®2019, que culminou na criação desta obra. Ao longo de suas quatro décadas na ISACA, John esteve envolvido em vários aspectos da associação, além de possuir as certificações CISA, CRISC, CISM e CGEIT da ISACA. John deixa um notável legado pessoal e profissional, e seus esforços impactaram significativamente a ISACA.

Página intencionalmente deixada em branco

Agradecimentos

A ISACA deseja reconhecer:

Grupo de Trabalho COBIT (2017-2018)

John Lainhart, Presidente, CISA, CRISC, CISM, CGEIT, CIPP/G, CIPP/US, Grant Thornton, EUA

Matt Conboy, Cigna, EUA

Ron Saull, CGEIT, CSP, Great-West Lifeco & IGM Financial (aposentado), Canadá

Equipe de desenvolvimento

Steven De Haes, Ph.D., Escola de Administração de Antuérpia, Universidade de Antuérpia, Bélgica

Matthias Goorden, PwC, Bélgica

Stefanie Grijp, PwC, Bélgica

Bart Peeters, PwC, Bélgica

Geert Poels, Ph.D., Universidade de Ghent, Bélgica

Dirk Steuperaert, CISA, CRISC, CGEIT, IT In Balance, Bélgica

Revisores especialistas

Floris Ampe, CISA, CRISC, CGEIT, CIA, ISO27000, PRINCE2, TOGAF, PwC, Bélgica

Graciela Braga, CGEIT, Auditor and Advisor, Argentina

James L. Golden, Golden ConsultingAssociates, EUA

J. Winston Hayden, CISA, CRISC, CISM, CGEIT, África do Sul

Abdul Rafeq, CISA, CGEIT, FCA, Diretor Administrativo, Wincer Infotech Limited, Índia

Jo Stewart-Rattray, CISA, CRISC, CISM, CGEIT, FACS CP, BRM Holdich, Austrália

Diretoria da ISACA

Rob Clyde, CISM, Clyde Consulting LLC, EUA, Presidente

Brennan Baybeck, CISA, CRISC, CISM, CISSP, Oracle Corporation, EUA, vice-

presidente Tracey Dedrick, ex-diretor de risco do Hudson City Bancorp, EUA

Leonard Ong, CISA, CRISC, CISM, CGEIT, COBIT 5 Implementador e Avaliador, CFE, CIPM, CIPT, CISSP,

CITBCM, CPP, CSSLP, GCFA, GCIA, GCIH, GSNA, ISSMP-ISSAP, PMP, Merck & Co., Inc., Singapura

RV Raghu, CISA, CRISC, Versatilist Consulting India Unip. Ltda., Índia

Gabriela Reynaga, CISA, CRISC, COBIT 5 Foundation, GRCP, Holistics GRC, México

Gregory Touhill, CISM, CISSP, Cyxtera Federal Group, EUA

Ted Wolff, CISA, Vanguard, Inc., EUA

Tichaona Zororo, CISA, CRISC, CISM, CGEIT, COBIT 5Assessor, CIA, CRMA, EGIT | Governança Corporativa de TI, África do Sul

Theresa Grafenstine, CISA, CRISC, CGEIT, CGAP, CGMA, CIA, CISSP, CPA, Deloitte & Touche LLP, EUA,

Presidente do Conselho do ISACA, 2017-2018

Chris K. Dimitriadis, Ph.D., CISA, CRISC, CISM, INTRALOT, Grécia, ISACABoard Chair, 2015-2017

Matt Loeb, CGEIT, CAE, FASAE, CEO, ISACA, EUA

Robert E Stroud (1965-2018), CRISC, CGEIT, XebiaLabs, Inc., EUA, ISACABoard Chair, 2014-2015

A ISACA está profundamente triste com o falecimento de Robert E Stroud em setembro de 2018.

Página intencionalmente deixada em branco

ÍNDICE

Lista de Figuras.....	9
Capítulo 1 Introdução.....	11
1.1 Aperfeiçoamento da Governança Corporativa de Informação e Tecnologia	11
1.2 Visão geral do COBIT	12
1.3 Objetivos e Escopo do Guia de Implementação	12
1.4 Estrutura desta Publicação	13
1.5 Público-alvo para esta publicação	14
1.6 Orientação Relacionada: <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>	14
Capítulo 2. Posicionamento da Governança Corporativa de I&T.....	15
2.1 Entendendo o Contexto	15
2.1.1 O que é EGIT?	15
2.1.2 Por que o EGIT é tão importante?	16
2.1.3 O que a EGIT deve entregar?	17
2.2 Aproveitando o COBIT e Integrando Estruturas, Padrões e Boas Práticas	17
2.2.1 Princípios de Governança	18
2.2.2 Sistema de Governança e Componentes	20
2.2.3 Objetivos de Governança e Gestão	20
Capítulo 3. Dando os primeiros passos em direção ao EGIT.....	21
3.1 Criando o Ambiente Adequado	21
3.2 Aplicando uma Abordagem de Ciclo de Vida de Melhoria Contínua	23
3.2.1 Fase 1—Quais são os drivers?	24
3.2.2 Fase 2—Onde estamos agora?.....	24
3.2.3 Fase 3—Onde queremos estar?	25
3.2.4 Fase 4—O que precisa ser feito?	25
3.2.5 Fase 5—Como Chegamos Lá?	25
3.2.6 Fase 6—Chegamos lá?	25
3.2.7 Fase 7 - Como mantemos o ímpeto?	25
3.3 Iniciando—Identifique a necessidade de agir: reconhecendo pontos problemáticos e eventos desencadeadores.....	26
3.3.1 Pontos de Dor Típicos.....	26
3.3.2 Acionar Eventos nos Ambientes Interno e Externo	28
3.3.3 Envolvimento das Partes Interessadas	30
3.4 Reconhecendo os Papéis e Requisitos das Partes Interessadas.....	30
3.4.1 Atores Internos	30
3.4.2 Partes Interessadas Externas	32
3.4.3 Garantia Independente e o Papel dos Auditores	33
Capítulo 4. Identificando Desafios e Fatores de Sucesso.....	35
4.1 Introdução	35
4.2 Criando o Ambiente Adequado	35
4.2.1 Fase 1—Quais são os drivers?	35
4.2.2 Fase 2—Onde estamos agora? e Fase 3—Onde Queremos Estar?	37
4.2.3 Fase 4—O que precisa ser feito?	38
4.2.4 Fase 5—Como Chegamos Lá?	40
4.2.5 Fase 6—Chegamos lá? e Fase 7—Como mantemos o ímpeto?	41
Capítulo 5. Habilitando a Mudança.....	43
5.1 A Necessidade de Habilitação de Mudança	43
5.1.1 Ativação da Mudança da Implementação do EGIT	44

5.2 Fases do Ciclo de Vida da Habilitação de Mudanças Criar o Ambiente Adequado	45
5.2.1 Fase 1 - Estabeleça o Desejo de Mudar	45
5.2.2 Fase 2—Forme uma Equipe de Implementação Eficaz	45
5.2.3 Fase 3 - Comunicar a Visão Desejada	46
5.2.4 Fase 4 - Capacite os atores e identifique os ganhos rápidos	46
5.2.5 Fase 5 - Habilitar Operação e Uso	46
5.2.6 Fase 6—Incorporar Novas Abordagens	47
5.2.7 Fase 7 - Sustentação	47

Capítulo 6. Ciclo de Vida da Implementação..... 49

6.1 Introdução	49
6.2 Fase 1—Quais são os drivers?.....	50
6.3 Fase 2—Onde estamos agora?	53
6.4 Fase 3—Onde queremos estar?	57
6.5 Fase 4 - O que precisa ser feito?	60
6.6 Fase 5 - Como Chegamos Lá?	64
6.7 Fase 6 - Chegamos Lá?	67
6.8 Fase 7 - Como mantemos o ímpeto?	70

Apêndice A. Exemplo de Matriz de Decisão..... 73

LISTA DE FIGURAS

Capítulo 1 Introdução

Figura 1.1—O Contexto da Governança Corporativa de Informação e Tecnologia	11
Figura 1.2—Visão Geral do COBIT	12

Capítulo 2. Posicionamento da Governança Corporativa de I&T

Figura 2.1—Princípios do Sistema de Governança	19
Figura 2.2—Princípios da Estrutura de Governança.....	19

Capítulo 3. Dando os primeiros passos em direção ao EGIT

Figura 3.1—Funções na Criação do Ambiente Adequado	22
Figura 3.2—Responsabilidades dos Atores de Implementação	22
Figura 3.3—Aplicando uma Abordagem de Ciclo de Vida de Melhoria Contínua	23
Figura 3.4 - Roteiro de Implementação do COBIT	24
Figura 3.5—Visão geral das partes interessadas internas da EGIT	31
Figura 3.6—Visão Geral das Partes Interessadas Externas da EGIT.....	32

Capítulo 4. Identificando Desafios e Fatores de Sucesso

Figura 4.1—Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 1	35
Figura 4.2—Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para as Fases 2 e 3	37
Figura 4.3—Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 4	38
Figura 4.4—Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 5	40
Figura 4.5—Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para as Fases 6 e 7	41

Capítulo 5. Habilitando a Mudança

Figura 5.1—Alterar o Ciclo de Vida da Habilitação	44
---	----

Capítulo 6. Ciclo de Vida da Implementação

Figura 6.1—Fase 1 Quais são os drivers?.....	50
Figura 6.2—Funções da Fase 1	50
Figura 6.3—Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 1.....	51
Figura 6.4 - Fase 1 Gráfico RACI	52
Figura 6.5 - Fase 2 Onde estamos agora?.....	53
Figura 6.6—Funções da Fase 2	53
Figura 6.7—Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 2.....	53
Figura 6.8 - Gráfico RACI da Fase 2	56
Figura 6.9 - Fase 3 Onde queremos estar?	57
Figura 6.10—Funções da Fase 3	57
Figura 6.11—Objetivos da Fase 3, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas	58
Figura 6.12 - Gráfico RACI da Fase 3	60
Figura 6.13 - Fase 4 O que precisa ser feito?	60
Figura 6.14—Funções da Fase 4	61
Figura 6.15—Objetivos da Fase 4, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas	61
Figura 6.16 - Gráfico RACI da Fase 4	63
Figura 6.17 - Fase 5 Como Chegamos Lá?	64
Figura 6.18—Funções da Fase 5	64
Figura 6.19—Objetivos da Fase 5, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas	65
Figura 6.20 - Gráfico RACI da Fase 5	66
Figura 6.21 - Fase 6 Chegamos lá?	67
Figura 6.22—Funções da Fase 6	67
Figura 6.23—Fase 6 Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas	68
Figura 6.24 - Fase 6 Gráfico RACI	69
Figura 6.25 - Fase 7 Como mantemos o impulso?	70

Figura 6.26—Funções da Fase 7 70

Figura 6.27—Objetivos da Fase 7, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas71

Figura 6.28 - Fase 7 Gráfico RACI 72

Apêndice A. Exemplo de Matriz de Decisão

Figura A.1 - Exemplo de Matriz de Decisão 73

Capítulo 1

Introdução

1.1 Melhoria da Governança Corporativa de Informação e Tecnologia

À luz da transformação digital, informação e tecnologia (I&T)¹ tornaram-se cruciais no apoio, sustentabilidade e crescimento das empresas. Anteriormente, os conselhos de administração (conselhos de administração) e a alta administração podiam delegar, ignorar ou evitar decisões relacionadas a TI. Na maioria dos setores e indústrias, tais atitudes são agora desaconselhadas. A criação de valor para as partes interessadas (ou seja, obter benefícios a um custo de recurso ideal enquanto otimiza o risco) geralmente é impulsionada por um alto grau de digitalização em novos modelos de negócios, processos eficientes, inovação bem-sucedida etc. As empresas digitalizadas dependem cada vez mais de I&T para sobrevivência e crescimento.

Dada a centralidade de I&T para gerenciamento de riscos corporativos e geração de valor, um foco específico em governança corporativa de informação e tecnologia (EGIT) surgiu nas últimas três décadas. A EGIT é parte integrante da governança corporativa. É exercido pelo conselho que supervisiona a definição e implementação de processos, estruturas e mecanismos relacionais na organização que permitem que o pessoal de negócios e de TI execute suas responsabilidades em apoio ao alinhamento de negócios/TI e à criação de valor de negócios a partir de I&T. investimentos empresariais (figura 1.1).

Figura 1.1—O Contexto da Governança Corporativa de Informação e Tecnologia



Fonte: De Haes, Steven; W. Van Grembergen; *Governança Corporativa de Tecnologia da Informação: Alcançando Alinhamento e Valor, Apresentando COBIT 5*, 2ª ed., Springer International Publishing, Suíça, 2015, <https://www.springer.com/us/book/9783319145464>

Por muitos anos, a ISACA® pesquisou essa área-chave de governança corporativa para promover o pensamento internacional e fornecer orientação na avaliação, direção e monitoramento do uso de I&T por uma empresa. A ISACA desenvolveu o COBIT® estrutura para ajudar as empresas a implementar componentes sólidos de governança e gerenciamento. De fato, a implementação de um bom EGIT é quase impossível sem o uso de uma estrutura de governança eficaz.

O EGIT eficaz melhorará o desempenho dos negócios e a conformidade com os requisitos externos. No entanto, a implementação bem-sucedida ainda ilude muitas empresas. O EGIT é complexo e multifacetado. Não há bala de prata (ou maneira ideal) de projetar, implementar e manter um EGIT eficaz dentro de uma organização. Como tal, os membros dos conselhos de administração e a gestão sênior normalmente precisam de adaptar as suas medidas e implementação do EGIT ao seu próprio contexto e necessidades específicas. Eles também devem estar dispostos a aceitar mais responsabilidade por I&T e conduzir uma mentalidade e cultura diferentes para entregar valor de I&T.

¹Ao longo deste texto, TI é usado para se referir ao departamento organizacional com principal responsabilidade pela tecnologia. I&T, conforme usado neste texto, refere-se a todos os as informações que a empresa gera, processa e usa para atingir seus objetivos, bem como a tecnologia para dar suporte a isso em toda a empresa.

1.2 Visão geral do COBIT

COBIT®Guia de Implementação de 2019: Implementando e Otimizando uma Solução de Governança de Tecnologia e Informação é a quarta publicação no COBIT®conjunto de produtos 2019 (consulte **figura 1.2**). Algumas das outras publicações são descritas abaixo.


- *COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia* apresenta os principais conceitos do COBIT®2019.

- *COBIT®Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão* descreve de forma abrangente os 40 objetivos centrais de governança e gestão, os processos neles contidos e outros componentes relacionados. Este guia também faz referência a outros padrões e estruturas.

- *COBIT®Guia de design de 2019: projetando uma solução de governança de tecnologia e informação* explora os fatores de design que podem influenciar a governança e inclui um fluxo de trabalho para planejar um sistema de governança personalizado para a empresa.

O objetivo deste guia de referência é fornecer boas práticas para implementação e otimização de um sistema de governança de I&T, com base em uma abordagem de ciclo de vida de melhoria contínua, que deve ser adaptada às necessidades específicas da empresa.

Figura 1.2 - Visão geral do COBIT



1.3 Objetivos e Escopo do Guia de Implementação

Os princípios COBIT enfatizam a visão corporativa de governança de I&T (veja *COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia*). Informação e tecnologia não se limitam ao departamento de TI; eles são difundidos em toda a empresa. Não é possível nem uma boa prática separar as atividades relacionadas com I&T do

o negócio. A governança e o gerenciamento da I&T corporativa devem, portanto, ser implementados como parte integrante da governança corporativa, abrangendo todas as áreas de responsabilidade de negócios e de TI de ponta a ponta.

Uma das razões comuns pelas quais algumas implementações de sistemas de governança falham é que elas não são iniciadas e gerenciadas adequadamente como programas para garantir que os benefícios sejam alcançados. Os programas de governança precisam ser patrocinados pela gerência executiva, ter o escopo adequado e definir objetivos alcançáveis. Isso permite que a empresa absorva o ritmo da mudança conforme planejado. A gestão do programa é, portanto, tratada como parte integrante do ciclo de vida da implementação.

Supõe-se também que, embora uma abordagem de programa e projeto seja recomendada para impulsionar efetivamente as iniciativas de melhoria, o objetivo também é estabelecer uma prática comercial normal e uma abordagem sustentável para governar e gerenciar a I&T corporativa, assim como qualquer outro aspecto da governança corporativa. Por esse motivo, a abordagem de implementação é baseada em capacitar as partes interessadas e os atores de negócios e de TI para se apropriarem das decisões e atividades de governança e gerenciamento de TI, facilitando e permitindo mudanças. O programa de implementação é encerrado quando o processo de foco nas prioridades relacionadas à TI e na melhoria da governança está gerando um benefício mensurável, e o programa foi incorporado à atividade de negócios em andamento.

Esta publicação não pretende ser uma abordagem prescritiva ou a solução completa, mas sim um guia para evitar armadilhas, alavancar as boas práticas mais recentes e auxiliar na criação de resultados de governança e gestão bem-sucedidos ao longo do tempo. Em grande medida, ele aproveita a *COBIT®Guia de design de 2019*, que ajuda cada empresa a identificar e aplicar seu próprio plano ou roteiro específico, dependendo de vários fatores de design, como estratégia corporativa, problemas de risco e ameaça e função da TI.

Determinar o ponto de partida atual é igualmente importante. Poucas empresas não possuem estruturas ou processos EGIT, mesmo que não sejam reconhecidos como tal atualmente. Portanto, a ênfase deve estar na construção do que a empresa já possui, especialmente aproveitando as abordagens de nível empresarial bem-sucedidas existentes que podem ser adotadas e, se necessário, adaptadas para a governança de I&T, em vez de inventar algo diferente. Além disso, quaisquer melhorias anteriores criadas pela aplicação do COBIT®5 ou outros padrões e boas práticas não precisam ser retrabalhados. Em vez disso, eles podem e devem ser aprimorados pelo COBIT®2019 como uma parte contínua da melhoria contínua.

COBIT®2019 pode ser baixado gratuitamente em www.isaca.org/cobit. Links para a implementação de produtos ISACA também estão disponíveis nesta página.

Esta publicação reflete uma compreensão aprimorada e experiência prática com implementações de EGIT, lições aprendidas ao aplicar e usar versões anteriores do COBIT e atualizações feitas nas orientações da ISACA. No entanto, a I&T nunca fica parada, portanto, os usuários deste guia devem antecipar as publicações profissionais da ISACA e os padrões e boas práticas de outras organizações que podem ser divulgados de tempos em tempos para abordar novos tópicos emergentes. O conteúdo da área de foco novo e futuro se tornará parte da família de produtos COBIT e fornecerá orientação importante sobre esses tópicos emergentes.²

1.4 Estrutura desta publicação

O restante desta publicação contém as seguintes seções e apêndices:

- O Capítulo 2 explica o posicionamento da EGIT dentro da empresa.
- O Capítulo 3 discute os primeiros passos para melhorar o EGIT.
- O Capítulo 4 descreve os desafios de implementação e os fatores de sucesso.
- O Capítulo 5 cobre mudanças organizacionais e comportamentais relacionadas a EGIT.

-

²No momento da publicação deste *COBIT®Guia de implementação de 2019*, o conteúdo da área de foco está planejado, mas ainda não foi lançado.

- O Capítulo 6 descreve o ciclo de vida da implementação, incluindo a habilitação de mudanças e o gerenciamento do programa.
- O apêndice fornece um exemplo de matriz de decisão.

1.5 Público-alvo para esta publicação

O público-alvo desta publicação são profissionais experientes em toda a empresa, incluindo departamentos de negócios, auditoria, segurança, privacidade, gerenciamento de riscos, profissionais de TI, profissionais externos e outros envolvidos (ou que planejam se envolver) na implementação do EGIT.

Um certo nível de experiência e uma compreensão completa da empresa são necessários para se beneficiar deste guia. Essa experiência e compreensão permitem que os usuários personalizem a orientação central do COBIT - que é genérica por natureza - em orientação personalizada e focada para a empresa, levando em consideração o contexto da empresa.

1.6 Orientação Relacionada: *COBIT® Guia de design de 2019*

O *COBIT® Guia de design de 2019* está relacionado a esta publicação. Ele define os fatores de design que podem influenciar um sistema de governança e inclui um fluxo de trabalho para projetar um sistema de governança sob medida para a empresa. O fluxo de trabalho explicado no *COBIT® Guia de design de 2019* possui vários pontos de conexão com o *COBIT® Guia de Implementação 2019*; o guia de design elabora um conjunto de tarefas definidas neste guia de implementação.

Capítulo 5 do *COBIT® Guia de design de 2019* explora as ligações entre as duas publicações e ilustra como usá-los juntos.

Capítulo 2

Posicionamento da Governança Corporativa de I&T

2.1 Entendendo o Contexto

A governança corporativa de informação e tecnologia (EGIT) não ocorre no vácuo. A implementação ocorre em diferentes condições e circunstâncias determinadas por inúmeros fatores no ambiente interno e externo, tais como:

- A ética e a cultura da comunidade
- Leis, regulamentos e políticas que regem
- Padrões internacionais
- Práticas da indústria
- O ambiente econômico e competitivo
- Avanços e evolução da tecnologia
- O cenário de ameaças
- do empreendimento:
 - Razão de existência, missão, visão, objetivos e valores
 - Políticas e práticas de governança
 - Cultura e estilo de gestão
 - Modelos para funções e responsabilidades
 - Planos de negócios e intenções estratégicas
 - Modelo operacional e nível de maturidade

A implementação do EGIT para cada empresa é, portanto, diferente, e o contexto precisa ser entendido e considerado para projetar o ambiente EGIT novo ou aprimorado ideal. Isso está totalmente detalhado no *COBIT®Guia de design de 2019*.

2.1.1 O que é EGIT?

Os termos governança, governança corporativa e EGIT podem ter significados diferentes dependendo do contexto organizacional (maturidade, setor e ambiente regulatório) ou contexto individual (cargo, educação e experiência), entre outros fatores. As explicações neste capítulo fornecem uma base para o restante do guia, mas deve-se reconhecer que existem diferentes pontos de vista. É melhor desenvolver e aprimorar abordagens existentes para incluir I&T do que desenvolver uma nova abordagem apenas para I&T.

O termo governança deriva do verbo grego *kubernáo*, que significa “dirigir”. Um sistema de governança permite que várias partes interessadas em uma empresa tenham uma opinião organizada na avaliação de condições e opções, definição de direção e monitoramento do desempenho em relação aos objetivos da empresa. A definição e manutenção da abordagem de governança adequada são de responsabilidade do conselho de administração ou órgão equivalente.

O COBIT define a governança da seguinte forma:

*A governança garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas para determinar objetivos corporativos equilibrados e acordados a serem alcançados; definição de direção por meio de priorização e tomada de decisão; e monitorar o desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos acordados.*³

³Ver *COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia*, Seção 1.3.

EGIT não é uma disciplina isolada, mas parte integrante da governança corporativa. A necessidade de governança em nível corporativo é impulsionada principalmente pela entrega de valor para as partes interessadas e pela demanda por transparência e gerenciamento eficaz de riscos corporativos. As oportunidades, custos e riscos significativos associados à I&T exigem um foco dedicado, mas integrado, no EGIT. O EGIT permite que a empresa aproveite ao máximo a I&T, maximizando os benefícios, capitalizando as oportunidades e ganhando vantagem competitiva.

2.1.2 Por que o EGIT é tão importante?

Globalmente, as empresas – sejam públicas ou privadas, grandes ou pequenas – entendem cada vez mais que a informação é um recurso chave e a tecnologia é um ativo estratégico, ambos críticos para o sucesso.

A I&T pode ser um recurso poderoso para ajudar as empresas a atingir seus objetivos mais importantes. Por exemplo, I&T pode gerar economia de custos para grandes transações, como fusões, aquisições e alienações. A I&T pode permitir a automação de processos-chave, como a cadeia de suprimentos. A I&T pode ser a pedra angular de novas estratégias de negócios ou modelos de negócios, aumentando assim a competitividade e permitindo a inovação, como a entrega digital de produtos (por exemplo, música vendida e entregue online). A I&T pode permitir maior intimidade com o cliente, por exemplo, coletando e minerando dados em diversos sistemas e fornecendo uma visão de 360 graus dos clientes. A I&T é a base da economia em rede que atravessa localizações geográficas e silos organizacionais para fornecer formas novas e inovadoras de criação de valor.

Embora a I&T tenha potencial para a transformação dos negócios, muitas vezes representa um investimento muito significativo ao mesmo tempo. Em muitos casos, o custo real de TI não é transparente e os orçamentos são distribuídos entre unidades de negócios, funções e localizações geográficas, sem supervisão central. A maior parte dos gastos geralmente mantém as luzes acesas, financiando manutenção e operações pós-implementação, em vez de iniciativas inovadoras ou transformacionais. Quando os fundos são gastos em iniciativas estratégicas, muitas vezes eles não entregam os resultados esperados. Muitas empresas ainda não conseguem demonstrar valor comercial concreto e mensurável para investimentos habilitados por TI e se concentram no EGIT como um mecanismo para lidar com essa situação.

A economia em rede apresenta um espectro de riscos relacionados a TI, incluindo comprometimento de sistemas de negócios voltados para o cliente, divulgação de clientes ou dados proprietários ou oportunidades de negócios perdidas devido à arquitetura de TI inflexível. A gestão destes e de outros tipos de riscos relacionados com a I&T é outro impulsionador para um melhor EGIT.

A EGIT pode abordar o ambiente regulatório complexo enfrentado por empresas em muitos setores e jurisdições hoje, muitas vezes estendendo-se diretamente à TI. Requisitos e escrutínio em torno de relatórios financeiros direcionam um foco significativo em controles relacionados a TI. O uso de boas práticas como COBIT tem sido obrigatório em alguns países e indústrias. Por exemplo, a Agência de Regulamentação e Supervisão Bancária (BRSA) da Turquia determinou que todos os bancos que operam na Turquia devem adotar as boas práticas do COBIT ao gerenciar processos relacionados a TI, assim como a Autoridade Australiana de Regulamentação Prudencial. O relatório sobre governança corporativa na África do Sul – King IV – inclui um princípio para implementar o EGIT e recomenda a adoção de frameworks como o COBIT. Uma estrutura de governança para I&T pode facilitar a conformidade de maneira mais eficaz e eficiente.

A pesquisa demonstrou há muito tempo o valor do EGIT. Em um grande estudo de caso de uma companhia aérea internacional, os benefícios da EGIT foram demonstrados como: custos de continuidade mais baixos relacionados a TI, maior capacidade de inovação habilitada por TI, maior alinhamento entre investimentos digitais e metas e estratégia de negócios, maior confiança entre negócios e TI, e uma mudança em direção a uma “mentalidade de valor” em torno dos ativos digitais.⁴

⁴De Haes, S.; W. van Grembergen; *Governança Corporativa de TI: Alcançando Alinhamento e Valor, Apresentando COBIT 5*, 2ª ed., Springer International Publicação, Suíça, 2015, <https://www.springer.com/us/book/9783319145464>

A pesquisa mostrou que as empresas com abordagens mal projetadas ou adotadas para EGIT têm um desempenho pior no alinhamento de estratégias e processos de negócios e de TI. Como resultado, essas empresas têm muito menos probabilidade de atingir suas estratégias de negócios pretendidas e obter o valor comercial que esperam da transformação digital.⁵

A partir disso, fica claro que a governança deve ser compreendida e implementada muito além da interpretação frequentemente encontrada (ou seja, estreita) sugerida pela sigla governança, risco e conformidade (GRC). A própria sigla GRC sugere implicitamente que a conformidade e os riscos relacionados representam o espectro da governança.

2.1.3 O que a EGIT deve entregar?

Fundamentalmente, a EGIT está preocupada com a entrega de valor da transformação digital e a mitigação do risco de negócios resultante da transformação digital. Mais especificamente, três resultados principais podem ser esperados após a adoção bem-sucedida do EGIT:

Realização de benefícios—Isso consiste em criar valor para a empresa por meio de I&T, mantendo e aumentando valor derivado de I&T existente⁶, investimentos e eliminando iniciativas e ativos de TI que não estão criando valor suficiente. O princípio básico do valor de I&T é a entrega de serviços e soluções adequados à finalidade, dentro do prazo e do orçamento, que gerem os benefícios financeiros e não financeiros pretendidos. O valor que a I&T entrega deve estar alinhado diretamente com os valores nos quais o negócio está focado. O valor de TI também deve ser medido de uma forma que mostre o impacto e as contribuições dos investimentos habilitados por TI no processo de criação de valor da empresa.

Otimização de risco—Isso envolve abordar o risco de negócios associado ao uso, propriedade, operação, envolvimento, influência e adoção de I&T dentro de uma empresa. O risco de negócios relacionado a I&T consiste em eventos relacionados a I&T que podem potencialmente impactar os negócios. Enquanto a entrega de valor se concentra na *criação* de valor, a gestão de risco concentra-se na *preservação* de valor. O gerenciamento de riscos relacionados à TI deve ser integrado à abordagem de gerenciamento de riscos corporativos para garantir o foco em TI pela empresa. Também deve ser medido de uma forma que mostre o impacto e as contribuições da otimização do risco de negócios relacionado à I&T na preservação do valor.

Otimização de recursos—Isso garante que os recursos apropriados estejam disponíveis para executar o plano estratégico e que recursos suficientes, apropriados e eficazes sejam fornecidos. A otimização de recursos garante que uma infraestrutura de TI integrada e econômica seja fornecida, novas tecnologias sejam introduzidas conforme exigido pelo negócio e sistemas obsoletos sejam atualizados ou substituídos. Por reconhecer a importância das pessoas, além de hardware e software, ela se concentra em fornecer treinamento, promover a retenção e garantir a competência do pessoal-chave de TI. Um recurso importante são dados e informações, e explorar dados e informações para obter o valor ideal é outro elemento-chave da otimização de recursos.

Ao longo da implementação e exercício do EGIT, o alinhamento estratégico e a medição de desempenho são de suma importância e se aplicam em geral a todas as atividades para garantir que os objetivos relacionados à I&T estejam alinhados com os objetivos da empresa.

2.2 Aproveitando o COBIT e Integrando Estruturas, Padrões e Boas Práticas

O COBIT é baseado em uma visão corporativa e está alinhado com as boas práticas de governança corporativa. O COBIT é uma estrutura única e abrangente cuja orientação consistente e integrada é expressa em linguagem não técnica e independente de tecnologia. O conselho deve exigir a adoção de uma estrutura EGIT como o COBIT como parte essencial do desenvolvimento da governança corporativa.

⁵De Haes S.; A. Joshi; W. van Grembergen; "Estado e Impacto da Governança da TI Corporativa nas Organizações: Principais Descobertas de um Estudo," *ISACA®Diário*, vol. 4, 2015, <https://www.isaca.org/Journal/archives/2015/Volume-4/Pages/state-and-impact-of-governance-of-enterprise-it-in-organizations.aspx>. Veja também *op cit* De Haes e Van Grembergen, *Governança Corporativa de TI: Alcançando Alinhamento e Valor, Apresentando COBIT 5*.

⁶Ao longo deste texto, TI é usado para se referir ao departamento organizacional com principal responsabilidade pela tecnologia. I&T, conforme usado neste texto, refere-se a todos os as informações que a empresa gera, processa e usa para atingir seus objetivos, bem como a tecnologia para dar suporte a isso em toda a empresa.

Trabalhar dentro de uma estrutura e alavancar boas práticas permite o desenvolvimento e a otimização de processos de governança apropriados e outros componentes do sistema de governança. Adaptado adequadamente, o EGIT funcionará de forma eficaz como parte da prática comercial normal de uma empresa, desde que haja uma cultura de suporte, demonstrada pela alta administração.

COBIT®2019 não apenas descreve uma abordagem geral, mas também faz referência a outros padrões detalhados. *COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia*, Capítulo 10, lista todos os padrões que se alinham ao COBIT® 2019; esses padrões reaparecem, elaborados por referências detalhadas, sob os objetivos de governança e gestão, suas práticas associadas e componentes em *COBIT®Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão*.

O alinhamento com o COBIT também deve resultar em auditorias externas mais rápidas e eficientes, uma vez que o COBIT é amplamente aceito como base para os procedimentos de auditoria de TI.

A estrutura COBIT estabelece a abordagem geral; a orientação fornecida por normas e boas práticas específicas pode então ser aplicada a processos, práticas, políticas e procedimentos específicos, à medida que a empresa adapta sua implementação. Especificamente, o sistema de governança e seus componentes devem se alinhar e harmonizar com:

- Políticas corporativas, estratégias, planos de governança e negócios e abordagens de auditoria
- Estrutura de gerenciamento de riscos corporativos (ERM)
- Organização, estruturas e processos de governança corporativa existentes

2.2.1 Princípios de Governança

COBIT®2019 foi desenvolvido com base em dois conjuntos de princípios:

- Princípios que descrevem os principais requisitos de um **sistema de governança** para informações e tecnologia empresarial.
- Princípios para um **estrutura de governança** que pode ser usado para construir um sistema de governança para a empresa.

Os seis princípios para um sistema de governança (**figura 2.1**) são:

- 1.Cada empresa precisa de um sistema de governança para satisfazer as necessidades das partes interessadas e gerar valor a partir do uso de I&T. O valor reflete um equilíbrio entre benefícios, riscos e recursos, e as empresas precisam de uma estratégia acionável e um sistema de governança para realizar esse valor.
- 2.Um sistema de governança para I&T corporativo é construído a partir de vários componentes que podem ser de diferentes tipos e que funcionam juntos de maneira holística.
- 3.Um sistema de governança deve ser dinâmico. Isso significa que cada vez que um ou mais fatores de design são alterados (por exemplo, uma mudança de estratégia ou tecnologia), o impacto dessas mudanças no sistema EGIT deve ser considerado. Uma visão dinâmica do EGIT leva a um sistema EGIT viável e à prova de futuro.
- 4.Um sistema de governança deve distinguir claramente entre atividades e estruturas de governança e gestão.
- 5.Um sistema de governança deve ser customizado para as necessidades da empresa, usando um conjunto de fatores de design como parâmetros para customizar e priorizar os componentes do sistema de governança.
- 6.Um sistema de governança deve cobrir a empresa de ponta a ponta, concentrando-se não apenas na função de TI, mas em toda tecnologia e processamento de informações que a empresa implementa para atingir seus objetivos, independentemente de sua localização na empresa.⁷

⁷Huygh, T.; S. De Haes; "Usando o modelo de sistema viável para estudar a dinâmica de governança de TI: evidências de um estudo de caso único", *Procedimentos do 51ª Conferência Internacional do Havaí sobre Ciências do Sistema*, 2018, <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/50501/1/paper0614.pdf>

Figura 2.1—Princípios do Sistema de Governança



Os três princípios para uma estrutura de governança (**figura 2.2**) são:

1. Uma estrutura de governança deve ser baseada em um modelo conceitual, identificando os principais componentes e relacionamentos entre os componentes, para maximizar a consistência e permitir a automação.
2. Uma estrutura de governança deve ser aberta e flexível. Deve permitir a adição de novo conteúdo e a capacidade de abordar novos problemas da maneira mais flexível, mantendo a integridade e a consistência.
3. Uma estrutura de governança deve se alinhar aos principais padrões, estruturas e regulamentos relevantes relacionados.

Figura 2.2—Princípios da Estrutura de Governança



2.2.2 Sistema de Governança e Componentes

Para satisfazer os objetivos de governança e gerenciamento, cada empresa precisa estabelecer, adaptar e sustentar um sistema de governança construído a partir de vários componentes. Vários conceitos básicos relativos aos sistemas de governança são:

- Os componentes podem ser de diferentes tipos. Os mais conhecidos são os processos, mas as estruturas organizacionais; itens de informação; habilidades e competências; cultura e comportamento; políticas e procedimentos; e serviços, infraestrutura e aplicativos também são componentes de um sistema de governança e precisam ser considerados.
- Componentes de todos os tipos podem ser genéricos ou podem ser variantes de componentes genéricos.
- Os componentes genéricos são descritos no modelo principal do COBIT (consulte *COBIT® Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia*, Figura 4.2), e se aplicam em princípio a qualquer situação. No entanto, eles são de natureza genérica e geralmente precisam de personalização antes de serem implementados na prática.
- As variantes são baseadas em componentes genéricos, mas são adaptadas para um propósito ou contexto específico dentro de uma área de foco (por exemplo, para segurança da informação, DevOps, um regulamento específico).

2.2.3 Objetivos de Governança e Gestão

O COBIT inclui objetivos de governança e gestão e processos subjacentes que ajudam a orientar a criação e manutenção do sistema de governança e seus diferentes componentes. A esse respeito, os dois principais objetivos de governança e gestão são:

- EDM01 *Configuração e manutenção da estrutura de governança garantida* (cultura, ética e comportamento; princípios, políticas e estruturas; estruturas organizacionais; e processos)
- APO01 *Estrutura de gerenciamento de I&T gerenciada* (cultura, ética e comportamento; princípios, políticas e estruturas; estruturas organizacionais; e processos)

Os objetivos de governança e gerenciamento do COBIT garantem que as empresas organizem suas atividades relacionadas a I&T de maneira repetível e confiável. O modelo central do COBIT - com cinco domínios, 40 objetivos de governança e gerenciamento e processos subjacentes que formam a estrutura para orientação detalhada do COBIT - é descrito e elaborado em *COBIT® Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão*.

Capítulo 3

Dando os primeiros passos em direção ao EGIT

3.1 Criando o Ambiente Adequado

É importante que exista o contexto apropriado ao implementar as melhorias do EGIT. Isso ajuda a garantir que a iniciativa seja governada e adequadamente orientada e apoiada pela administração. As principais iniciativas de I&T muitas vezes falham devido à direção, suporte e supervisão inadequados da gestão. As implementações de EGIT não são diferentes; eles têm mais chance de sucesso se forem bem governados e bem administrados.

Apoio e orientação inadequados das principais partes interessadas podem, por exemplo, resultar em iniciativas EGIT que produzem novas políticas e procedimentos sem propriedade adequada ou efeito duradouro. É improvável que as melhorias se tornem práticas comerciais normais sem uma estrutura de gerenciamento que atribua funções e responsabilidades, se comprometa com sua operação contínua e monitore a conformidade.

Um ambiente apropriado deve, portanto, ser criado e mantido para garantir que o EGIT seja implementado como parte integrante de uma abordagem geral de governança dentro da empresa. Isso deve incluir direção e supervisão adequadas da iniciativa de implementação, incluindo princípios orientadores. O objetivo é fornecer comprometimento, direção e controle suficientes das atividades para que haja alinhamento com os objetivos da empresa e suporte de implementação apropriado do conselho e da administração executiva.

A experiência mostrou que, em alguns casos, uma iniciativa EGIT identifica deficiências significativas na governança corporativa geral. O sucesso do EGIT é muito mais difícil em um ambiente de governança corporativa fraco, portanto, o suporte ativo e a participação de executivos seniores se tornam ainda mais críticos. O conselho e os executivos devem estar cientes dos conceitos de governança corporativa, devem entender a necessidade de melhorar a governança geral e devem reconhecer o risco de falha do EGIT se os pontos fracos não forem abordados.

Seja a implementação uma iniciativa pequena ou grande, a gerência executiva deve estar envolvida e impulsionar a criação das estruturas de governança apropriadas. As atividades iniciais geralmente incluem a avaliação das práticas atuais e o projeto de estruturas melhoradas. Em alguns casos, a iniciativa pode levar à reorganização do negócio, bem como da função de TI e seu relacionamento com as unidades de negócios.

A gerência executiva deve definir e manter a estrutura de governança. Isso significa especificar as estruturas, processos e práticas para EGIT de acordo com os princípios de design de governança acordados, modelos de tomada de decisão, níveis de autoridade e as informações necessárias para a tomada de decisões informadas.⁸

A gestão executiva também deve atribuir funções e responsabilidades claras para dirigir o programa de melhoria do EGIT.

Uma abordagem comum para formalizar o EGIT e fornecer um mecanismo para supervisão e direção executiva e do conselho atividades relacionadas a I&T é estabelecer um conselho de governança de I&T.⁹ Este conselho de governança de I&T atua em nome do conselho de administração (ao qual responde). O conselho de governança de I&T é responsável por como a I&T é usada dentro da empresa e por tomar as principais decisões relacionadas a I&T que afetam a empresa. Deve ter um mandato claramente definido e é melhor presidido por um executivo de negócios (idealmente um membro do conselho). Deve ser composta por executivos seniores de negócios que representam as principais unidades de negócios, bem como o diretor de informações (CIO), diretor digital (CDO) e/ou diretor de tecnologia (CTO) e, se necessário, outros gerentes seniores de TI. As funções de auditoria interna, segurança da informação e risco devem desempenhar um papel consultivo.

⁸Consulte o apêndice para obter um exemplo de matriz de decisão.

⁹O conselho de governança de TI também pode ser chamado de comissão de direção de TI, conselho de TI, comitê executivo de TI ou comitê de governança de TI.

Os executivos precisam tomar decisões com base em fatos; Informação confiável; e opiniões diversas e bem fundamentadas de gerentes de negócios e de TI, auditores, clientes, usuários e outros. A estrutura COBIT facilita essas comunicações, fornecendo uma linguagem comum para os executivos expressarem metas, objetivos e resultados esperados.

Figuras 3.1e3.2ilustrar papéis genéricos para as principais partes interessadas e delinear responsabilidades para implementar o ambiente apropriado para sustentar a governança e garantir resultados bem-sucedidos. Figuras semelhantes são fornecidas para cada fase do ciclo de vida da implementação apresentada na próxima seção.

Figura 3.1—Funções na Criação do Ambiente Apropriado

Quando você é...	Seu papel na criação do ambiente apropriado é...
Diretoria e executivos	-Definir direção para o programa -Garanta o alinhamento com a governança corporativa e o gerenciamento de riscos -Aprovar as principais funções do programa e definir responsabilidades -Dê suporte e compromisso visíveis -Patrocinar, comunicar e promover a iniciativa acordada
Gestão de negócios	-Fornecer as partes interessadas e defensores apropriados para impulsionar o compromisso e apoiar o programa -Nomear funções-chave do programa e definir e atribuir responsabilidades
Gerenciamento de TI	-Garantir que o negócio e os executivos entendam e apreciem as questões e objetivos de alto nível relacionados à I&T -Nomear funções-chave do programa e definir e atribuir responsabilidades -Nomear uma pessoa para conduzir o programa de acordo com a empresa
Auditoria interna	-Concordar sobre o papel e os acordos de relatórios para a participação na auditoria -Garantir um nível adequado de participação de auditoria durante a duração do programa
Risco, conformidade e jurídico	-Garantir um nível adequado de participação ao longo da duração do programa

Figura 3.2 - Responsabilidades dos Atores de Implementação

Principais Atividades	Responsabilidades dos Agentes de Implementação								
	Quadro	Conselho de Governança de I&T	CIO	Executivo de negócios	Gerentes de TI	Proprietários de processos de TI	Auditoria de TI	Risco e Conformidade	Direção do Programa
Definir direção para o programa.	UMAR	R	C	C	EU	C	C	C	
Fornecer recursos de gerenciamento de programas.	C	UMAR	R	C	C	R	R	EU	
Estabelecer e manter estruturas e processos de direção e supervisão.	C	UMAC	EU	EU	EU	EU	EU	R	
Estabelecer e manter o programa.	EU	UMAR	C	C	EU	EU	EU	R	
Alinhar abordagens com abordagens corporativas.	EU	UMAR	C	C	EU	C	C	R	

UMARAtígrafo identifica quem éRresponsável,UMAcontável,Cconsultado e/ou informado.

3.2 Aplicando uma Abordagem de Ciclo de Vida de Melhoria Contínua

A abordagem do ciclo de vida de melhoria contínua permite que as empresas lidem com a complexidade e os desafios normalmente encontrados durante a implementação do EGIT. Existem três componentes inter-relacionados para o ciclo de vida, como ilustrado em **figura 3.3**:

- 1.O principal ciclo de vida de melhoria contínua do EGIT
- 2.Habilitação da mudança (abordando aspectos comportamentais e culturais de implementação ou melhoria)
- 3.Gerenciamento do programa

Figura 3.3 retrata as iniciativas como ciclos de vida contínuos para enfatizar o fato de que não são atividades isoladas, descontínuas ou pontuais. Em vez disso, eles formam um processo contínuo de implementação e melhoria que, em última análise, se torna um negócio como de costume – nesse ponto, o programa pode ser aposentado.

Figura 3.3—Aplicando uma Abordagem de Ciclo de Vida de Melhoria Contínua





Figura 3.4 ilustra as sete fases do roteiro de implementação. Verificações de saúde de alto nível, avaliações e auditorias muitas vezes acionam a consideração de uma iniciativa EGIT, e seus resultados podem se tornar uma entrada para a fase 1. Um programa de implementação e melhoria geralmente é contínuo e iterativo. Durante sua última fase, novos objetivos e requisitos muitas vezes surgem, e um novo ciclo pode começar.

Figura 3.4 - Roteiro de Implementação do COBIT



3.2.1 Fase 1—Quais são os drivers?

A Fase 1 identifica os direcionadores de mudança atuais e cria nos níveis de gerenciamento executivo um desejo de mudança que é então expresso em um esboço de um caso de negócios. Um driver de mudança é um evento, condição ou questão-chave interna ou externa que serve como estímulo para a mudança. Eventos, tendências (indústria, mercado ou técnica), deficiências de desempenho, implementações de software e até mesmo os objetivos da empresa podem atuar como drivers de mudança.

O risco associado à implementação do próprio programa é descrito no business case e gerenciado ao longo do ciclo de vida. Preparar, manter e monitorar um business case são disciplinas fundamentais e importantes para justificar, apoiar e garantir resultados bem-sucedidos para qualquer iniciativa, incluindo a melhoria do sistema de governança. Eles garantem um foco contínuo nos benefícios do programa e sua realização.

3.2.2 Fase 2—Onde Estamos Agora?

A Fase 2 alinha os objetivos relacionados à I&T com as estratégias e riscos da empresa e prioriza as metas corporativas mais importantes, metas de alinhamento e objetivos de governança e gerenciamento. o *COBIT® Guia de design de 2019* fornece vários fatores de design para ajudar na seleção.

Com base na empresa selecionada e nas metas de alinhamento e outros fatores de design, a empresa deve identificar objetivos críticos de governança e gerenciamento e processos subjacentes que tenham capacidade suficiente para garantir resultados bem-sucedidos. A administração precisa conhecer sua capacidade atual e onde podem existir deficiências. Isso pode ser alcançado por uma avaliação da capacidade do processo do status atual dos processos selecionados.

3.2.3 Fase 3—Onde queremos estar?

A Fase 3 define uma meta de melhoria seguida de uma análise de lacunas para identificar possíveis soluções.

Algumas soluções serão ganhos rápidos e outras tarefas mais desafiadoras e de longo prazo. A prioridade deve ser dada aos projetos que são mais fáceis de alcançar e que provavelmente trazem o maior benefício. As tarefas de longo prazo devem ser divididas em partes gerenciáveis.

3.2.4 Fase 4—O que precisa ser feito?

A Fase 4 descreve como planejar soluções viáveis e práticas, definindo projetos apoiados por casos de negócios justificáveis e um plano de mudança para implementação. Um caso de negócios bem desenvolvido pode ajudar a garantir que os benefícios do projeto sejam identificados e monitorados continuamente.

3.2.5 Fase 5—Como Chegamos Lá?

A Fase 5 prevê a implementação das soluções propostas por meio de práticas do dia-a-dia e o estabelecimento de medidas e sistemas de monitoramento para garantir que o alinhamento do negócio seja alcançado e o desempenho possa ser medido.

O sucesso requer engajamento, conscientização e comunicação, compreensão e comprometimento da alta administração e propriedade dos proprietários de processos de negócios e de TI afetados.

3.2.6 Fase 6 - Chegamos Lá?

A Fase 6 se concentra na transição sustentável das práticas aprimoradas de governança e gerenciamento para as operações normais de negócios. Ele se concentra ainda no monitoramento da realização das melhorias usando as métricas de desempenho e os benefícios esperados.

3.2.7 Fase 7—Como mantemos o impulso?

A Fase 7 analisa o sucesso geral da iniciativa, identifica outros requisitos de governança ou gestão e reforça a necessidade de melhoria contínua. Também prioriza outras oportunidades para melhorar o sistema de governança.

O gerenciamento de programas e projetos é baseado em boas práticas e fornece pontos de verificação em cada uma das sete fases para garantir que o desempenho do programa esteja no caminho certo, o caso de negócios e os riscos sejam atualizados e o planejamento para a próxima fase seja ajustado conforme apropriado. Supõe-se que a abordagem padrão da empresa seria seguida.

Mais orientações sobre gerenciamento de programas e projetos também podem ser encontradas nos objetivos de gerenciamento do COBIT BAI01 *Programas gerenciados* e BAI11 *Projetos gerenciados*. Embora o relatório não seja mencionado explicitamente em nenhuma das fases, é um encadeamento contínuo em todas as fases e iterações.

O tempo gasto por fase será muito diferente dependendo do ambiente da empresa, sua maturidade e o escopo da implementação ou iniciativa de melhoria (entre outros fatores). No entanto, o tempo total gasto em cada iteração do ciclo de vida completo idealmente não deve exceder seis meses, com melhorias aplicadas progressivamente. Caso contrário, o programa corre o risco de perder impulso, foco e adesão das partes interessadas. O objetivo é estabelecer um ritmo de melhoria regular. Iniciativas de maior escala devem ser estruturadas como múltiplas iterações do ciclo de vida.

Ao longo do tempo, o ciclo de vida será seguido de forma iterativa enquanto se constrói uma abordagem sustentável. As fases do ciclo de vida tornam-se atividades cotidianas; a melhoria contínua ocorre naturalmente e se torna uma prática comercial normal.

3.3 Introdução - Identifique a necessidade de agir: reconhecendo pontos problemáticos e eventos desencadeantes

Muitos fatores podem indicar a necessidade de práticas EGIT novas ou revisadas e, quando estudadas de perto, às vezes revelam redes complexas de problemas subjacentes. Por exemplo, se a empresa tem a percepção de que os custos de I&T são inaceitavelmente altos, isso pode ser devido a questões de governança e/ou gestão (por exemplo, o uso de critérios inadequados na gestão do investimento em TI). Mas, o ponto de dor pode ser um sintoma de subinvestimento legado de longo prazo em I&T que agora se manifesta em custos significativos, novos ou contínuos.

O uso de pontos problemáticos ou eventos desencadeadores para lançar iniciativas EGIT torna possível relacionar o caso de negócios para melhoria a questões concretas das partes interessadas e, assim, melhorar a adesão. Um senso de urgência dentro da empresa pode ser necessário para iniciar a implementação. Além disso, pode dar suporte a ganhos rápidos e demonstrar a agregação de valor em áreas mais visíveis ou reconhecíveis na empresa. Os ganhos rápidos, por sua vez, fornecem uma plataforma para a introdução de outras mudanças e podem ajudar a consolidar o comprometimento generalizado da alta administração, juntamente com o suporte para melhorias mais abrangentes.

3.3.1 Pontos de Dor Típicos

Práticas EGIT novas ou revisadas normalmente podem resolver – ou ajudar a resolver – os seguintes sintomas, que também foram listados no *COBIT® Guia de design de 2019* sob Fator de Projeto 4 *Problemas relacionados a TI*. (Observe que esta lista não é exaustiva e que cada organização tem seus próprios problemas para resolver.)

Frustração entre diferentes entidades de TI em toda a organização devido a uma percepção de baixa contribuição para o valor do negócio—Cada vez mais empresas têm entidades de TI descentralizadas ou dissociadas; cada um fornece serviços específicos (e muitas vezes descontínuos) aos seus stakeholders. As dependências podem persistir entre os grupos; quando as dependências não são cuidadosamente gerenciadas, elas podem comprometer a eficácia e a eficiência da TI.

Frustração entre os departamentos de negócios (ou seja, o cliente de TI) e o departamento de TI devido a iniciativas fracassadas ou uma percepção de baixa contribuição para o valor do negócio—Embora muitas empresas continuem a aumentar seus investimentos em I&T, o valor desses investimentos e o desempenho geral de TI são frequentemente questionados e/ou não totalmente compreendidos. Essa frustração pode indicar um problema de EGIT e sugere melhorar a comunicação entre a TI e os negócios e/ou estabelecer uma visão comum sobre o papel e o valor da TI. Também pode ser uma consequência de um portfólio abaixo do ideal e de mecanismos de formulação, proposta e aprovação de projetos.

Incidentes significativos relacionados a TI, como perda de dados, violações de segurança, falha de projeto, erros de aplicativo, vinculados à TI—Incidentes significativos (incluindo perda de dados, violações de segurança, falha de projeto e erros de aplicativos vinculados à TI) costumam ser a ponta do iceberg e seu impacto pode ser exacerbado se receberem atenção do público e/ou da mídia. Uma investigação mais aprofundada geralmente leva à identificação de desalinhamentos estruturais mais profundos – ou até mesmo à completa falta de uma cultura de conhecimento de riscos de TI dentro da empresa. Práticas mais fortes de EGIT normalmente são necessárias para entender e gerenciar os riscos relacionados a TI de forma abrangente.

Problemas de entrega de serviço pelo(s) terceirizado(s) de TI—Problemas com a entrega de serviços de provedores de serviços externos (por exemplo, falha consistente em atender aos níveis de serviço acordados) podem ser devidos a problemas de governança. Por exemplo, os processos de gerenciamento de serviços de terceiros definidos podem estar ausentes ou inadequadamente adaptados (incluindo controle e monitoramento) e/ou carecer de responsabilidades e responsabilidades adequadas para atender aos requisitos de negócios e serviços de TI.

Falha em atender aos requisitos regulatórios ou contratuais relacionados a TI—Em muitas empresas, mecanismos de governança ineficazes ou ineficientes impedem a integração completa de leis, regulamentos e termos contratuais relevantes nos sistemas organizacionais. Alternativamente, leis, regulamentos e termos contratuais podem ser integrados, mas a empresa ainda carece de uma abordagem para gerenciá-los. (Regulamentos e requisitos de conformidade continuam a proliferar globalmente e geralmente afetam diretamente as atividades habilitadas para TI.)

Descobertas de auditorias regulares ou outros relatórios de avaliação sobre desempenho ruim de TI ou problemas relatados de qualidade ou serviço de TI—Avaliações ruins podem indicar que os níveis de serviço não estão em vigor ou não estão funcionando bem, ou que o negócio não está adequadamente envolvido na tomada de decisões de TI.

Gastos substanciais de TI ocultos e desonestos—Gastos excessivos fora dos mecanismos normais de decisão de investimento em TI e orçamentos aprovados geralmente indicam uma falta de controle suficientemente transparente e abrangente sobre os gastos e investimentos em TI. Os gastos com TI podem ser ocultados ou classificados incorretamente nos orçamentos das unidades de negócios, criando uma visão geral tendenciosa dos custos de TI.

Duplicações ou sobreposições entre várias iniciativas ou outras formas de desperdício de recursos—Projetos duplicados e/ou implantação redundante de recursos podem ocorrer quando as iniciativas de I&T não são totalmente representadas em uma visão única e abrangente do portfólio. Os recursos de processo e estrutura de decisão em torno do gerenciamento de portfólio e desempenho podem não estar disponíveis.

Recursos de TI insuficientes, equipe com habilidades inadequadas e esgotamento/insatisfação da equipe—Esses são problemas significativos de gerenciamento de recursos humanos de TI que exigem supervisão eficaz e boa governança para abordar o gerenciamento de pessoas e o desenvolvimento de habilidades de maneira eficaz. Eles também podem indicar fraquezas subjacentes no gerenciamento da demanda de TI e nas práticas internas de entrega de serviços (entre outros problemas latentes).

Mudanças ou projetos habilitados por TI que frequentemente não atendem às necessidades de negócios e são entregues com atraso ou acima do orçamento—Esses pontos problemáticos podem estar relacionados a problemas com alinhamento de TI de negócios, definição deficiente de requisitos de negócios, falta de um processo de realização de benefícios, implementação abaixo do ideal ou problemas nos processos de gerenciamento de projetos/programas.

Múltiplos e complexos esforços de garantia de TI—Esse cenário pode indicar uma coordenação deficiente entre a empresa e a TI em relação à necessidade e execução de revisões de garantia relacionadas à TI. Um baixo nível de confiança da empresa em TI pode levar a empresa a iniciar suas próprias revisões. Alternativamente, pode sugerir uma falta de responsabilidade da empresa ou envolvimento em revisões de garantia de TI, se a empresa simplesmente não estiver ciente quando as revisões ocorrerem.

Relutância dos membros do conselho, executivos ou gerência sênior em se envolver com a TI ou falta de patrocinadores de negócios comprometidos com a TI—Esses pontos problemáticos geralmente indicam falta de compreensão e percepção do negócio sobre TI, visibilidade insuficiente de TI em níveis apropriados ou estruturas de gerenciamento ineficazes. Os pontos problemáticos também podem indicar problemas com os mandatos do conselho, que geralmente são causados por uma comunicação deficiente entre o negócio e a TI e/ou mal-entendido entre o negócio e a TI pelos patrocinadores de negócios para I&T.

Modelo operacional de TI complexo e/ou mecanismos de decisão pouco claros para decisões relacionadas a TI—As organizações de TI descentralizadas ou federadas geralmente têm estruturas, práticas e políticas diferentes. A complexidade resultante requer um forte foco no EGIT para garantir a tomada de decisão de TI ideal e operações eficazes e eficientes. Esse ponto problemático geralmente se torna mais significativo com a globalização: cada território ou região pode ter fatores ambientais internos e externos específicos (e potencialmente únicos) a serem abordados.

Custo de TI excessivamente alto—A TI é frequentemente percebida como um custo para a organização—um custo que deve ser mantido o mais baixo possível. Esse problema geralmente ocorre quando os orçamentos de TI são gastos principalmente em projetos que agregam pouco valor ao negócio, mantendo as luzes acesas, em vez de trazer novas oportunidades e inovações. A falta de uma visão holística do portfólio de todas as iniciativas de I&T pode contribuir para o excesso de custos e pode indicar que os recursos de processo e estrutura de decisão em torno do portfólio e gerenciamento de desempenho não estão em vigor.

Implementação obstruída ou falha de novas iniciativas ou inovações causadas pela arquitetura e sistemas de TI atuais—Em muitas organizações, a arquitetura de TI legada não permite muita flexibilidade na implementação de soluções novas e inovadoras. A digitalização geralmente requer ação rápida e respostas ágeis às mudanças nas circunstâncias. Requer uma abordagem nova e mais flexível para o desenvolvimento e as operações de TI e, portanto, implica diretamente no sistema de governança.

Lacuna entre o negócio e o conhecimento técnico—Usuários de negócios e especialistas em TI geralmente falam idiomas diferentes. Quando os usuários de negócios não têm conhecimento suficiente de I&T, ou não entendem como a I&T pode melhorar os negócios – ou, inversamente, quando os especialistas de TI interpretam mal os desafios e oportunidades no contexto de negócios, a empresa não pode crescer e inovar como deveria para ter sucesso. Essa situação exige uma boa governança para garantir que a gestão de pessoas e o desenvolvimento de habilidades sejam abordados de forma eficaz.

- Problemas regulares com qualidade de dados e integração de dados em várias fontes**—As empresas percebem cada vez mais o valor potencial que pode estar oculto em suas informações. Todas as questões de qualidade de dados ou integração de dados podem ter um impacto substancial no sucesso da empresa. O EGIT é fundamental para estabelecer os processos, funções, responsabilidades, cultura, etc. corretos para fornecer valor comercial a partir das informações.
- Alto nível de computação do usuário final, criando (entre outros problemas) falta de supervisão e controle de qualidade sobre os aplicativos que estão sendo desenvolvidos e colocados em operação**—Um alto nível de computação do usuário final pode dificultar a comunicação entre a TI e os negócios e pode resultar em controles frouxos em torno da instalação de aplicativos de negócios. Pode resultar de portfólio e formulação de projetos abaixo do ideal e/ou mecanismos de proposta e aprovação inadequados. A EGIT pode ajudar a estabelecer uma visão comum sobre a função e o valor da TI para otimizar a segurança e a funcionalidade dos dispositivos do usuário final.
- Departamentos de negócios implementando suas próprias soluções de informação com pouco ou nenhum envolvimento do departamento de TI da empresa**—Esse ponto problemático pode estar relacionado ao problema de computação do usuário final e ao uso ideal de dados e informações; no entanto, resulta principalmente quando a empresa tenta implementar soluções e serviços mais robustos no curso normal da busca de vantagens comerciais. A falta de comunicação ou confiança entre os negócios e a TI pode contribuir para o desenvolvimento independente e não autorizado ou exacerbar seus sintomas (na forma de problemas de serviço etc.).
- Ignorância e/ou não conformidade com os regulamentos de segurança e privacidade**—A mitigação de novas ameaças de segurança e privacidade deve estar na agenda de todas as empresas, não apenas por motivos de conformidade, mas também para preservar o valor que a empresa gera. A ignorância e/ou o descumprimento das regulamentações podem prejudicar seriamente a empresa e devem ser gerenciados por meio de EGIT adequado.
- Incapacidade de explorar novas tecnologias ou inovar usando I&T**—Uma reclamação comercial comum coloca a TI em uma função de suporte, enquanto a empresa precisa de TI para inovar e fornecer uma vantagem competitiva. Essas reclamações podem apontar para uma falta de alinhamento bidirecional verdadeiro entre negócios e TI, o que pode refletir problemas de comunicação ou a necessidade de aumentar o envolvimento dos negócios na tomada de decisões de TI. Alternativamente, o negócio pode envolver a TI muito tarde em seu planejamento estratégico ou iniciativas de negócios. A questão geralmente surge mais enfaticamente quando as condições econômicas exigem respostas rápidas da empresa, como a introdução de novos produtos ou serviços.

3.3.2 Acionar Eventos nos Ambientes Interno e Externo

Além dos pontos de pintura descritos na Seção 3.3.1, outros eventos nos ambientes internos e externos da empresa podem sinalizar ou desencadear um foco no EGIT e colocá-lo no topo da agenda corporativa.

- Fusão, aquisição ou alienação**—Essas transações podem resultar em consequências estratégicas e operacionais significativas relacionadas à I&T. As revisões de due diligence devem obter uma compreensão dos problemas de TI no(s) ambiente(s). Os requisitos de integração ou reestruturação podem prescrever mecanismos EGIT adequados ao novo ambiente.
- Mudanças no mercado, economia ou posição competitiva**—Uma desaceleração econômica pode levar as empresas a revisar os mecanismos EGIT para facilitar a otimização de custos em larga escala ou a melhoria do desempenho.
- Mudanças no modelo operacional de negócios ou acordos de fornecimento**—A mudança de um modelo descentralizado ou federado para um modelo operacional mais centralizado exigirá mudanças nas práticas de EGIT para permitir uma tomada de decisões de TI mais centralizada. A implementação de centros de serviços compartilhados para áreas como finanças, recursos humanos (RH) ou compras também pode exigir o aumento do EGIT. Domínios fragmentados de aplicativos ou infraestrutura de TI podem ser consolidados, com mudanças associadas nas estruturas ou processos de tomada de decisão de TI que os governam. A terceirização de algumas funções de TI e processos de negócios também pode levar a um foco renovado no EGIT. Uma mudança no apetite ao risco pode influenciar os acordos da EGIT se, por exemplo, uma empresa decidir aceitar mais riscos na busca de seus objetivos.
- Novos requisitos regulatórios ou de conformidade**—O cumprimento de leis e regulamentos muitas vezes tem ramificações EGIT. Por exemplo, requisitos de relatórios de governança corporativa expandidos e regulamentações financeiras muitas vezes acionam a necessidade de um EGIT melhor, bem como um foco na privacidade das informações, dada a difusão da TI.

Mudança significativa de tecnologia ou mudanças de paradigma—Algumas empresas migraram para uma arquitetura orientada a serviços (SOA) e computação em nuvem. Esses tipos de iniciativas alteram fundamentalmente a maneira como a infraestrutura e a funcionalidade do aplicativo são desenvolvidas e entregues e podem exigir mudanças na governança e no gerenciamento de processos associados e outros componentes.

Foco ou projeto de governança corporativa—Projetos de grande envergadura, incluindo, por exemplo, amplas mudanças nas políticas da empresa, provavelmente desencadearão iniciativas na área de EGIT.

Nova liderança—A nomeação de novos representantes de nível C, incluindo o diretor de informações (CIO), diretor financeiro (CFO), diretor executivo (CEO) ou membros do conselho, muitas vezes desencadeia uma avaliação dos atuais mecanismos e iniciativas do EGIT para abordar qualquer deficiência áreas.

Auditoria externa ou avaliações de consultores—Uma avaliação em relação às práticas adequadas, realizada por um terceiro independente, pode ser o ponto de partida de uma iniciativa de melhoria do EGIT.

Nova estratégia ou prioridade de negócios—A busca de uma nova estratégia de negócios geralmente tem implicações EGIT. Por exemplo, uma estratégia de negócios de estar perto dos clientes – saber quem eles são, entender seus requisitos e responder da melhor maneira possível – pode exigir mais liberdade na tomada de decisões de TI (para uma determinada unidade de negócios ou país), em oposição a uma estratégia centralizada, tomada de decisão no nível corporativo ou de holding.

Desejo de melhorar significativamente o valor obtido com I&T—A necessidade de melhorar a vantagem competitiva, inovar, otimizar ativos ou criar novas oportunidades de negócios pode chamar a atenção para a EGIT.

Esses gatilhos têm um link direto para os fatores de design que são explicados em detalhes no *COBIT® Guia de design de 2019*. A empresa constrói e adapta seu sistema de governança com base em vários fatores de design. Mudanças nesses fatores de design desencadeiam uma revisão do EGIT. Por exemplo, a estratégia empresarial é um fator de design importante e se correlaciona diretamente para desencadear eventos como aquisições, mudanças no mercado ou uma nova estratégia de negócios. Outro fator de projeto importante é o nível de requisitos de conformidade ao qual a empresa está sujeita, que se vincula diretamente a eventos desencadeantes, como novos requisitos regulatórios ou de conformidade.

A identificação de pontos de dor e eventos desencadeantes internos ou externos leva ao reconhecimento, solicitação e comunicação da necessidade de agir. Essa comunicação pode assumir a forma de um alerta (quando os pontos de dor são sentidos) ou expressar a oportunidade de melhoria e os benefícios que podem ser alcançados. Os pontos problemáticos atuais do EGIT ou eventos de gatilho fornecem pontos de partida. Eles geralmente podem ser identificados por meio de verificações de integridade de alto nível, diagnósticos ou avaliações de capacidade. Essas técnicas têm o benefício adicional de criar consenso sobre as questões a serem abordadas. Pode ser benéfico obter uma revisão independente e objetiva de alto nível da situação atual por parte de terceiros (o que pode aumentar a adesão à ação).

É fundamental buscar o comprometimento e a adesão do conselho e da gerência executiva desde o início. Para fazer isso, o programa EGIT e seus objetivos e benefícios precisam ser claramente expressos em termos de negócios. O nível correto de urgência deve ser incutido. O conselho e a gerência executiva devem estar cientes do valor que a I&T bem administrada e gerenciada pode trazer para a empresa e o risco de não agir. O envolvimento do conselho e da alta administração também apóia a consideração inicial do alinhamento entre o programa EGIT, os objetivos e a estratégia da empresa, os objetivos da empresa para TI, a governança corporativa e as iniciativas de ERM (se houver). Identificar e realizar alguns ganhos rápidos (problemas visíveis que podem ser resolvidos de forma relativamente rápida,

Uma vez que a direção tenha sido definida no topo, uma visão geral da habilitação da mudança em todos os níveis deve ser estabelecida. A escala mais ampla e o escopo da mudança devem ser entendidos primeiro em termos de negócios concretos, mas a perspectiva humana e comportamental não pode ser negligenciada. Todas as partes interessadas envolvidas ou afetadas pela mudança precisam ser identificadas e sua posição em relação à mudança deve ser estabelecida.

3.3.3 Envolvimento das Partes Interessadas

Muitas partes interessadas precisam colaborar para atingir o objetivo geral de melhorar o desempenho de TI. A abordagem fornecida neste guia ajudará a desenvolver um entendimento comum e acordado do que precisa ser alcançado para satisfazer as preocupações específicas das partes interessadas de forma coordenada e harmonizada. As partes interessadas mais importantes e suas preocupações são:

- **Diretoria e diretoria executiva**—Como definimos e definimos a direção da empresa para o uso de I&T e monitoramos o estabelecimento de componentes EGIT relevantes e necessários, para que o valor do negócio seja entregue e o risco relacionado à TI seja mitigado?

- **Gestão de negócios sênior, gestão de TI¹⁰ e proprietários de processos**—Como capacitamos a empresa a definir metas de alinhamento para garantir que o valor do negócio seja entregue a partir do uso de I&T e que o risco relacionado a TI seja mitigado?

- **Gestão de negócios, gestão de TI e proprietários de processos**—Como planejamos, construímos, entregamos e monitoramos informações e soluções de TI e recursos de serviço conforme exigido pelo negócio e orientado pelo conselho?

- **Especialistas em risco, conformidade e jurídicos**—Como garantimos que a empresa esteja em conformidade com as políticas, regulamentos, leis e contratos, e que o risco seja identificado, avaliado e mitigado?

- **Auditoria interna**—Como fornecemos garantia independente sobre entrega de valor e mitigação de risco?

Os principais fatores de sucesso para a implementação são:

- O conselho fornece a direção e a gerência executiva fornece o mandato e os recursos.

- Todas as partes entendem a empresa e os objetivos relacionados a I&T.

- Existe comunicação eficaz e habilitação das mudanças organizacionais e de processos necessárias.

- Estruturas e boas práticas são adaptadas para se adequar ao propósito e design da empresa.

- O foco inicial está nos ganhos rápidos e na priorização das melhorias mais benéficas e mais fáceis de implementar. Isso demonstra benefícios e cria confiança para melhorias adicionais.

3.4 Reconhecendo os Papéis e Requisitos das Partes Interessadas

3.4.1 Atores Internos

Figura 3.5 fornece uma visão geral das partes interessadas internas, suas responsabilidades de alto nível mais importantes no processo de melhoria e seu interesse nos resultados do programa de implementação. As seguintes partes interessadas representam exemplos genéricos; será necessária alguma adaptação, extensão e customização.

¹⁰O gerenciamento de TI inclui todas as funções dentro da função de TI em um nível de gerenciamento.

CAPÍTULO 3

DANDO OS PRIMEIROS PASSOS PARA O EGIT

Figura 3.5 - Visão geral das partes interessadas internas da EGIT

Partes Interessadas Internas	Responsabilidades importantes de alto nível e Responsabilidades	Interesse no Programa de Implementação Resultados
Diretoria e executivo gestão	Defina a direção geral, contexto e objetivos para o programa de melhoria e garanta o alinhamento com a estratégia de negócios da empresa, governança e gerenciamento de riscos. Fornecer apoio e compromisso visíveis para a iniciativa, incluindo os papéis de patrocinar e promover a iniciativa. Aprovar os resultados do programa e garantir que os benefícios previstos sejam alcançados e medidas corretivas sejam tomadas conforme apropriado. Garantir que os recursos necessários (financeiros, humanos e outros) estejam disponíveis para a iniciativa. Defina a direção no topo e dê o exemplo.	A diretoria e a gerência executiva estão interessadas em obter o máximo de benefícios comerciais do programa de implementação. Eles querem garantir que todas as questões e áreas relevantes e necessárias sejam abordadas; as atividades necessárias são realizadas; e os resultados esperados são entregues com sucesso.
Gestão de negócios e processo de negócios os Proprietários	Fornecer recursos de negócios aplicáveis à equipe principal de implementação. Trabalhar com a TI para garantir que os resultados do programa de melhoria estejam alinhados e apropriados para o ambiente de negócios da empresa, o valor seja entregue e os riscos sejam gerenciados. Apoiar visivelmente o programa de melhoria e trabalhar com a TI para resolver quaisquer problemas enfrentados. Garantir que o negócio esteja adequadamente envolvido durante a implementação e na transição para uso.	Essas partes interessadas gostariam que o programa resultasse em um melhor alinhamento de I&T com o ambiente geral de negócios e suas áreas específicas.
Informações principais oficial (CIO)	Fornecer liderança ao programa e recursos de TI aplicáveis à equipe principal de implementação. Trabalhar com a gestão de negócios e executivos para definir os objetivos, direção e abordagem apropriados para o programa.	O CIO quer garantir que todos os objetivos de implementação do EGIT sejam alcançados. Para o CIO, o programa deve resultar em mecanismos que melhorem continuamente o relacionamento e o alinhamento com o negócio (incluindo uma visão compartilhada sobre o desempenho de I&T); levar a um melhor gerenciamento da oferta e demanda de TI; e melhorar a gestão do risco de negócio relacionado com I&T.
Gerenciamento de TI e proprietários de processos de TI (como chefe de operações, chefe arquiteto, segurança de TI gerente, privacidade oficial, negócios continuidade gestão especialista)	Fornecer liderança para fluxos de trabalho aplicáveis do programa e recursos para o equipe de implementação. Contribuir para a avaliação do desempenho atual e estabelecimento de metas de melhoria para as áreas de processo com os respectivos domínios. Fornecer informações sobre boas práticas relevantes que devem ser incorporadas e aconselhamento especializado relacionado. Certifique-se de que o caso de negócios e o plano do programa sejam realistas e alcançáveis.	Essas partes interessadas estão interessadas em garantir que a iniciativa de melhoria resulte em melhor governança de I&T em geral e em suas áreas individuais, e os insumos de negócios necessários para isso sejam obtidos da melhor maneira possível.
Riscos de conformidade gerencial e jurídico especialistas	Participe conforme necessário em todo o programa e forneça informações de conformidade, gerenciamento de risco e legais sobre questões relevantes. Garanta o alinhamento com a abordagem geral de ERM e confirme que os objetivos relevantes de conformidade e gerenciamento de risco sejam atendidos, os problemas sejam considerados e os benefícios sejam alcançados. Fornecer orientação conforme necessário durante a implementação.	Essas partes interessadas querem garantir que a iniciativa estabeleça ou melhore os mecanismos para garantir a conformidade legal e contratual e o gerenciamento eficaz de riscos de negócios relacionados a I&T, e o alinhamento desses mecanismos a quaisquer abordagens corporativas que possam existir.

Figura 3.5 - Visão geral das partes interessadas internas da EGIT (continuação)

Partes Interessadas Internas	Responsabilidades importantes de alto nível e Responsabilidades	Interesse no Programa de Implementação Resultados
Auditoria interna	Participar conforme necessário em todo o programa e fornecer contribuições de auditoria sobre questões relevantes. Fornecer conselhos sobre questões atuais que estão sendo vivenciadas e sugestões sobre práticas e abordagens de controle. Revisar a viabilidade de casos de negócios e planos de implementação. Fornecer aconselhamento e orientação conforme necessário durante implementação. Potencialmente, verifique os resultados da avaliação de forma independente.	Essas partes interessadas estão interessadas nos resultados do programa de implementação relacionados às práticas e abordagens de controle e em como os mecanismos estabelecidos ou aprimorados permitirão que as constatações atuais da auditoria sejam abordadas.
Equipe de implementação (negócio combinado e equipe de TI, composta por indivíduos de listado anteriormente categorias de partes interessadas)	Dirigir, projetar, controlar, conduzir e executar o programa de ponta a ponta desde a identificação de objetivos e requisitos até a eventual avaliação do programa em relação aos objetivos do caso de negócios e a identificação de novos gatilhos e objetivos para ciclos de implementação ou melhoria. Garantir a transferência de habilidades durante a transição do ambiente de implementação para os ambientes de operação, uso e manutenção.	A equipe quer garantir que todos os resultados previstos da iniciativa EGIT sejam obtidos e maximizados.
Usuários	Apoiar o EGIT desempenhando funções e responsabilidades específicas, conforme atribuído a eles.	Essas partes interessadas estão interessadas no(s) impacto(s) que a iniciativa terá em suas vidas cotidianas – seus trabalhos, funções e responsabilidades e atividades.
Clientes		Os clientes fazem parte da cadeia de valor estendida e têm expectativas em relação à entrega de serviços, produtos, etc.

3.4.2 Partes Interessadas Externas

Além das partes interessadas internas listadas no **figura 3.5**, existem também várias partes interessadas externas. Embora essas partes interessadas não tenham nenhuma responsabilidade ou responsabilidade direta no programa de melhoria, elas podem ter requisitos que precisam ser atendidos. **Figura 3.6** apresenta exemplos genéricos.

Figura 3.6 - Visão geral das partes interessadas externas da EGIT

Partes interessadas externas	Interesse nos Resultados do Programa de Implementação
Clientes e sociedade	As organizações existem para servir os clientes. Assim, os clientes são diretamente afetados pelo grau em que os objetivos EGIT de uma empresa são atendidos. Se uma empresa for exposta no domínio de segurança e privacidade, como por meio da perda de dados bancários do cliente, o cliente será afetado e, portanto, terá interesse nos resultados bem-sucedidos do programa de implementação do EGIT.
Prestadores de serviços de TI	A gestão da empresa deve garantir que haja alinhamento e interface entre o próprio EGIT geral da empresa e a governança e gestão dos serviços prestados pelos provedores de serviços de TI.
Reguladores	Os reguladores estão interessados em saber se os resultados do programa de implementação satisfazem e/ou fornecem estruturas e mecanismos para atender a todos os requisitos regulamentares e de conformidade aplicáveis.
Acionistas (onde relevante)	Os acionistas podem basear parcialmente as decisões de investimento no estado da governança corporativa e do EGIT de uma empresa e seu histórico de realização nesta área.

Figura 3.6 - Visão geral das partes interessadas externas da EGIT (continuação)

Partes interessadas externas	Interesse nos Resultados do Programa de Implementação
Auditores externos	Os auditores externos podem confiar mais plenamente nos controles relacionados à I&T como resultado de um programa de implementação eficaz, comprovado por uma auditoria. Eles também estão interessados em aspectos de conformidade regulatória e relatórios financeiros.
Parceiros de negócios (por exemplo, fornecedores)	Os parceiros de negócios que usam transações eletrônicas automatizadas com a empresa podem ter interesse nos resultados do programa de implementação em relação à melhoria da segurança, integridade e pontualidade das informações. Eles também podem estar interessados em conformidade regulatória e certificações de padrões internacionais que podem ser resultados do programa.

3.4.3 Garantia Independente e o Papel dos Auditores

Os gerentes de TI e as partes interessadas precisam estar cientes do papel dos profissionais de garantia. Profissionais de garantia podem ser auditores internos, auditores externos, auditores de padrões da International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) ou quaisquer profissionais contratados para fornecer uma avaliação sobre serviços e processos de TI. É importante ter em conta estas partes interessadas e os seus interesses ao definir o plano de implementação do EGIT. Cada vez mais, os conselhos e a gestão executiva procuram aconselhamento e opiniões independentes sobre funções e serviços críticos de I&T. Há também um aumento geral na necessidade de demonstrar o cumprimento das regulamentações nacionais e internacionais.

Página intencionalmente deixada em branco

Capítulo 4

Identificando Desafios e Fatores de Sucesso

4.1 Introdução

As experiências de implementações do EGIT mostraram que várias questões práticas precisam ser superadas para que a iniciativa seja bem-sucedida e para que a melhoria contínua seja sustentada. Este capítulo descreve vários desses desafios, suas prováveis causas-raiz e os fatores que devem ser considerados para garantir resultados bem-sucedidos.

4.2 Criando o Ambiente Adequado

4.2.1 Fase 1—Quais são os drivers?

Figura 4.1 lista desafios, suas causas raiz e fatores de sucesso para a fase 1.

Figura 4.1 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 1	
Fase 1—Quais são os drivers?	
Desafios	- Falta de adesão, comprometimento e suporte da alta administração - Dificuldade em demonstrar valor e benefícios
Raiz dos problemas	- Falta de compreensão (e evidência) da importância, urgência e valor de uma governança aprimorada para a empresa - Falta de recursos - Má compreensão do escopo do EGIT e as diferenças entre governança e gestão de I&T - Implementação impulsionada por uma reação de curto prazo a um problema, em vez de uma justificativa proativa e mais ampla para a melhoria - Preocupação com “outro projeto que provavelmente falhará”; falta de confiança na gestão de TI - Má comunicação de questões de governança e benefícios; benefícios e prazos não claramente articulados - Nenhum executivo sênior disposto a patrocinar ou ser responsável - Má percepção da credibilidade da função de TI; CIO não impõe respeito suficiente - A crença da gerência executiva de que a EGIT é responsabilidade apenas da gerência de TI - Não ter a equipe apropriada (role players) responsável pela EGIT ou habilidades adequadas para realizar a tarefa - Falta de uso de estruturas reconhecidas/falta de treinamento e conscientização - Posicionamento incorreto da EGIT no contexto da governança corporativa atual - Iniciativa impulsionada por “convertidos” entusiasmados que pregam abordagens de livros didáticos
Fatores de sucesso	- Tornar o EGIT um item da agenda do conselho, do comitê de auditoria e do comitê de risco para discussão. - Crie um comitê ou aproveite um comitê existente, como o conselho de governança de I&T, para fornecer um mandato e responsabilidade pela ação. - Evite fazer o EGIT parecer uma solução à procura de um problema. Deve haver uma necessidade real e um benefício potencial. - Identifique o(s) líder(es) e patrocinador(es) com autoridade, entendimento e credibilidade para se apropriar do sucesso da implementação. - Identifique e comunique os pontos problemáticos que podem motivar o desejo de mudar o status quo. - Usar linguagem, abordagens e comunicações adequadas ao público. Evite jargões e termos que os membros do público não podem reconhecer. - Em conjunto (com o negócio) definir e concordar com o valor esperado de TI. - Expresse benefícios em termos/métricas de negócios (acordados). - Obtenha apoio e aumente as habilidades com auditores externos, consultores e assessores, se necessário. - Desenvolva princípios orientadores que definam o tom e o cenário para o esforço de transformação.

Figura 4.1 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 1 (continuação)

Fase 1—Quais são os drivers?	
	-Produzir imperativos com base no esforço de transformação específico da empresa, construindo a confiança e a parceria necessárias para o sucesso. -Produza um caso de negócios sob medida para um público-alvo que demonstre os benefícios comerciais do investimento em TI proposto. -Priorize e alinhe o caso de negócios com base no foco estratégico e nos pontos problemáticos atuais da empresa. -Alinhe o caso de negócios com os objetivos gerais de governança corporativa. -Obtenha educação e treinamento em questões e estruturas de EGIT.
Desafios	-Dificuldade em obter a participação empresarial necessária -Dificuldade em identificar partes interessadas e atores
Raiz dos problemas	-EGIT não é uma prioridade para executivos de negócios (não é um indicador chave de desempenho [KPI]) -Preferência do gerenciamento de TI em trabalhar isoladamente (provando o conceito antes de envolver o cliente) -Barreiras entre a TI e o negócio, inibindo a participação -Não há funções e responsabilidades claras para o envolvimento dos negócios -Principais indivíduos de negócios e influenciadores não envolvidos ou engajados -Compreensão limitada de executivos de negócios e proprietários de processos sobre os benefícios e o valor do EGIT
Fatores de sucesso	-Incentivar a alta administração e o conselho de governança de I&T a definir mandatos e insistir nas funções e responsabilidades de negócios na EGIT. -Estabeleça um processo para envolver as partes interessadas. -Explique e venda os benefícios do negócio de forma clara. -Explique o risco de não envolvimento. -Identifique serviços críticos ou grandes iniciativas de TI para usar como pilotos/modelos para envolvimento de negócios em EGIT aprimorado. -Encontre os crentes (usuários de negócios que reconhecem o valor de um EGIT melhor). -Promover o pensamento livre e o empoderamento, mas apenas dentro de políticas bem definidas e uma estrutura de governança. -Assegure-se de que aqueles que são responsáveis e precisam conduzir a mudança são os únicos a obter o apoio do patrocinador. -Crie fóruns para participação empresarial – por exemplo, o conselho de governança de I&T – e realize workshops para discutir abertamente os problemas atuais e as oportunidades de melhoria. -Envolve representantes de negócios em avaliações de alto nível do estado atual.
Desafio	-Falta de visão de negócios entre o gerenciamento de TI
Raiz dos problemas	-Baixo desempenho de governança corporativa -Liderança de TI com experiência técnica operacional - não envolvida o suficiente em questões de negócios corporativos -Gerenciamento de TI isolado dentro da empresa - não envolvido em níveis seniores -Processo de relacionamento comercial fraco -Legado de mau desempenho percebido que levou a TI e o CIO a um modo de operação defensivo -CIO e gerenciamento de TI em uma posição vulnerável, sem vontade de revelar fraquezas internas
Fatores de sucesso	-Aumente a credibilidade com base nos sucessos e no desempenho da respeitada equipe de TI. -Torne o gerenciamento de TI um membro permanente do comitê executivo da empresa (se possível), para garantir que o gerenciamento de TI tenha uma visão de negócios adequada e esteja envolvido desde o início em novas iniciativas. -Implemente um processo de relacionamento comercial eficaz. -Convide a participação e o envolvimento das empresas. Considere colocar pessoas de negócios em TI e vice-versa para ganhar experiência e melhorar as comunicações. -Se necessário, reorganize as funções de gerenciamento de TI e implemente links formais para outras funções de negócios, como finanças e RH. -Certifique-se de que o CIO tenha experiência em negócios. Considere a nomeação de um CIO da empresa. -Use consultores para criar uma estratégia de EGIT orientada para os negócios mais forte. -Crie mecanismos de governança, como gerentes de relacionamento de negócios dentro de TI, para permitir maior percepção de negócios.

Figura 4.1 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 1 (continuação)	
Fase 1—Quais são os drivers?	
Desafios	-Falta de política e direção empresarial atual -Governança corporativa atual fraca
Raiz dos problemas	-Problemas de comprometimento e liderança, possivelmente devido à imaturidade organizacional -Liderança autocrática baseada em comandos individuais e não na política empresarial -A promoção da cultura de pensamento livre e abordagens informais em vez de um ambiente de controle -Gerenciamento de risco corporativo fraco
Fatores de sucesso	-Levante questões e preocupações com executivos de nível de diretoria e não executivos sobre o risco de má governança, com base em questões reais relacionadas à conformidade e desempenho empresarial. -Levante questões com o comitê de auditoria ou auditoria interna. -Obtenha informações e orientações de auditores externos. -Considere como a cultura pode precisar ser alterada para permitir melhores práticas de governança. -Levante a questão com o CEO e o conselho de administração. -Garantir que o gerenciamento de riscos seja aplicado em toda a empresa.

4.2.2 Fase 2—Onde estamos agora? e Fase 3—Onde Queremos Estar?

Figura 4.2 lista os desafios, suas causas-raiz e fatores de sucesso para as fases 2 e 3.

Figura 4.2 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para as Fases 2 e 3	
Fase 2 — Onde estamos agora? Fase 3—Onde queremos estar?	
Desafios	-Incapacidade de obter e sustentar apoio para objetivos de melhoria -Lacuna de comunicação entre a TI e o negócio
Raiz dos problemas	-Razões convincentes para agir não claramente articuladas ou inexistentes -Falha dos benefícios percebidos para justificar suficientemente o investimento necessário (custo) -Preocupação com a perda de produtividade ou eficiência devido à mudança -Falta de responsabilidades claras para patrocinar e se comprometer com os objetivos de melhoria -Falta de estruturas apropriadas com envolvimento de negócios desde a estratégia até os níveis tático e operacional -Forma inadequada de comunicação (não suficientemente simples, não suficientemente breve, não transmitida em linguagem de negócios, não adequada à política e à cultura) ou não adaptando o estilo a diferentes públicos -Caso de negócios para melhorias não bem desenvolvidas ou articuladas -Foco insuficiente na habilitação da mudança e na obtenção de adesão em todos os níveis necessários
Fatores de sucesso	-Desenvolver uma compreensão acordada do valor do EGIT melhorado. -Ter as estruturas apropriadas, como um comitê de direção de TI e um comitê de auditoria, facilitar a comunicação e o acordo de objetivos e estabelecer cronogramas de reuniões para trocar o status da estratégia, esclarecer mal-entendidos e compartilhar informações. -Implemente um processo de relacionamento comercial eficaz. -Desenvolva e execute uma estratégia de habilitação de mudanças e um plano de comunicação explicando a necessidade de atingir um nível mais alto de maturidade. -Use a linguagem correta e a terminologia comum com um estilo adaptado aos subgrupos de público. Torne-o interessante, use recursos visuais. -Desenvolva o caso de negócios inicial do EGIT em um caso de negócios detalhado para melhorias específicas, com clara articulação de risco. Foco no valor agregado para o negócio (expresso em termos de negócios), bem como nos custos. -Educar e treinar em COBIT e este método de implementação.
Desafio	-Custo das melhorias superando os benefícios percebidos
Raiz dos problemas	-Tendência a se concentrar apenas em controles e melhorias de desempenho, não em melhorias de eficiência e inovação -Programa de melhoria inadequadamente faseado e falhando em associar claramente os benefícios e o custo da melhoria -Priorização de soluções complexas e caras em vez de soluções mais fáceis e de baixo custo -Orçamento de TI significativo e força de trabalho já comprometida com a manutenção da infraestrutura existente, resultando em um apetite limitado para direcionar fundos ou tempo da equipe restante para lidar com a EGIT

Figura 4.2 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para as Fases 2 e 3 (continuação)

Fase 2 — Onde estamos agora? Fase 3—Onde queremos estar?	
Fatores de sucesso	-Identifique áreas em infraestrutura, processos e RH — como padronização, níveis mais altos de maturidade e menos incidentes — onde eficiências e economias diretas de custos podem ser obtidas por meio de uma melhor governança. -Priorize com base no benefício e na facilidade de implementação, especialmente ganhos rápidos.
Desafio	-Falta de confiança e bons relacionamentos entre a TI e a empresa
Raiz dos problemas	-Problemas legados sustentados por um histórico ruim de TI na entrega de projetos e serviços -Falta de compreensão de TI dos problemas de negócios e vice-versa -Escopo e expectativas não devidamente articulados e gerenciados -Papéis de governança, responsabilidades e responsabilidades pouco claros nos negócios, causando abdicação de decisões-chave -Falta de informações e métricas de suporte que ilustrem a necessidade de melhorar -Relutância em provar que está errado, resistência geral à mudança
Fatores de sucesso	-Promova uma comunicação aberta e transparente sobre desempenho, com links para a gestão de desempenho corporativo. -Foco em interfaces de negócios e mentalidade de serviço. -Publique resultados positivos e lições aprendidas para ajudar a estabelecer e manter a credibilidade. -Garantir que o CIO tenha credibilidade e liderança na construção de confiança e relacionamentos. -Formalize as funções e responsabilidades de governança no negócio para que a responsabilidade pelas decisões seja clara. -Identificar e comunicar evidências de problemas reais, riscos que precisam ser evitados e benefícios a serem obtidos (em termos de negócios), relacionados às melhorias propostas. -Concentre-se no planejamento de habilitação de mudanças.

4.2.3 Fase 4—O que precisa ser feito?

Figura 4.3 lista os desafios, suas causas raiz e fatores de sucesso para a fase 4.

Figura 4.3 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 4

Fase 4—O que precisa ser feito?	
Desafio	-Incapacidade de entender o ambiente
Raiz dos problemas	-Consideração insuficiente das mudanças necessárias na organização e sua cultura, bem como as percepções das partes interessadas -Consideração insuficiente dos pontos fortes e práticas de governança existentes na TI e na empresa em geral
Fatores de sucesso	-Realize uma avaliação das partes interessadas e concentre-se no desenvolvimento de um plano de habilitação de mudanças. -Aproveite e use os pontos fortes e as boas práticas existentes na TI e na empresa em geral. Evite reinventar rodas apenas para TI. -Entenda os diferentes públicos, seus objetivos e mentalidades.
Desafio	-Vários níveis de complexidade (técnico, organizacional, modelo operacional)
Raiz dos problemas	-Má compreensão das práticas EGIT -Tentando implementar muito de uma vez -Priorizando melhorias críticas e difíceis com pouca experiência prática -Modelos operacionais corporativos complexos e/ou múltiplos
Fatores de sucesso	-Educar e treinar em COBIT e este método de implementação. -Divida em projetos menores, construindo um passo de cada vez. Priorize os ganhos rápidos. -Colete as necessidades de melhoria de diferentes grupos de interesse. Correlacione-os e priorize-os e mapeie-os para o programa de habilitação de mudanças. -Concentre-se nas prioridades de negócios para a fase de implementação.

Figura 4.3 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 4(continuação)	
Fase 4—O que precisa ser feito?	
Desafio	-Dificuldade em entender o COBIT e estruturas, procedimentos e práticas associadas
Raiz dos problemas	-Habilidades e conhecimentos inadequados -Copiar boas práticas, não adaptá-las -Concentrando-se apenas em procedimentos, não em outros facilitadores, como funções e responsabilidades e habilidades aplicadas
Fatores de sucesso	-Educar e treinar em COBIT, outras normas e boas práticas relacionadas e este método de implementação. -Se necessário, obtenha orientação e suporte externo qualificado e experiente. -Adapte e adapte as boas práticas para se adequar ao ambiente corporativo. -Ao projetar processos, considere e lide com as habilidades, funções e responsabilidades necessárias, propriedade do processo, metas e objetivos e outros componentes de governança.
Desafio	-Resistência à mudança
Raiz dos problemas	-A resistência é uma resposta comportamental natural quando o status quo é ameaçado, mas também pode indicar preocupações subjacentes, como: -Incompreensão do que é necessário e por que é útil -Percepção de que a carga de trabalho e o custo aumentarão -Relutância em admitir deficiências -Síndrome do não-inventado-aqui sustentada pela imposição de estruturas genéricas de governança na empresa -Pensamento arraigado, ameaça ao papel ou base de poder, não entendendo “o que eu ganho com isso”
Fatores de sucesso	-Concentre as comunicações de conscientização em pontos de dor e drivers específicos. -Aumente a conscientização educando os gerentes de negócios e de TI e as partes interessadas. -Use um agente de mudança experiente com habilidades de negócios e de TI. -Faça o acompanhamento em marcos regulares para garantir que os benefícios da implementação sejam percebidos pelas partes envolvidas. -Busque vitórias rápidas e relativamente fáceis como abridores de olhos para aumentar o reconhecimento dos valores fornecidos. -Torne os frameworks genéricos, como o COBIT, relevantes para o contexto da empresa. -Concentre-se no planejamento de habilitação de mudanças, como: -Desenvolvimento -Treinamento -Treinamento -Mentoria -Transferência de habilidades -Organize sessões de comunicação/road shows e encontre campeões para promover os benefícios.
Desafio	-Não adoção de melhorias
Raiz dos problemas	-Especialistas externos projetando soluções isoladamente ou impondo soluções sem explicação adequada -Equipe interna de EGIT operando isoladamente e atuando como um proxy informal para os verdadeiros donos de processos, causando mal-entendidos e resistência à mudança -Apoio e orientação inadequados das principais partes interessadas, resultando em projetos EGIT produzindo novas políticas e procedimentos que não têm propriedade válida
Fatores de sucesso	-Envolve os proprietários do processo e outras partes interessadas durante o projeto. -Use pilotos e demonstrações, quando apropriado, para educar e obter adesão e suporte. -Comece com vitórias rápidas, demonstre os benefícios e construa a partir daí. -Procure campeões que entendam a resistência e queiram melhorar, em vez de forçar as pessoas que resistem. -Incentive uma estrutura de gerenciamento que atribua funções e responsabilidades, se comprometa com sua operação contínua e monitore a conformidade. -Imponha a transferência de conhecimento dos especialistas externos para os proprietários do processo. -Delegue responsabilidades e capacite os donos do processo.
Desafio	-Dificuldade em integrar a abordagem de governança interna com os modelos de governança de parceiros terceirizados
Raiz dos problemas	-Medo de revelar práticas inadequadas -Falha em definir e/ou compartilhar requisitos de EGIT com o provedor terceirizado -Divisão pouco clara de funções e responsabilidades -Diferenças de abordagem e expectativas -Arranjos contratuais em contratos de terceirização

Figura 4.3 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 4 (continuação)

Fase 4—O que precisa ser feito?	
Fatores de sucesso	-Envolver fornecedores/terceiros na implementação e atividades operacionais, quando apropriado. -Incorporar condições e direito de auditoria nos contratos. -Procure maneiras de integrar estruturas e abordagens. -Aborde papéis, responsabilidades e estruturas de governança com terceiros antecipadamente, não como uma reflexão tardia. -Combine as evidências (por meio de auditoria e revisão de documentos) dos processos, pessoas e tecnologia do provedor de serviços com as práticas e níveis de EGIT necessários.

4.2.4 Fase 5—Como Chegamos Lá?

Figura 4.4 lista os desafios, suas causas raiz e fatores de sucesso para a fase 5.

Figura 4.4 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 5

Fase 5 — Como Chegamos Lá?	
Desafio	-Falha em cumprir os compromissos de implementação
Raiz dos problemas	-Metas excessivamente otimistas, subestimação do esforço necessário -TI em modo de combate a incêndio e focada em questões operacionais -Falta de recursos ou capacidade dedicados -Prioridades alocadas incorretamente -Escopo desalinhado com os requisitos ou mal interpretado pelos implementadores -Princípios de gerenciamento de programas, como business case, não são bem aplicados -Insight insuficiente sobre o ambiente de negócios (por exemplo, modelo operacional)
Fatores de sucesso	-Gerencie as expectativas. -Siga os princípios orientadores. -Mantenha-o simples, realista e prático. -Divida o projeto geral em projetos pequenos e alcançáveis. Construir experiência e benefícios. -Certifique-se de que o escopo de implementação sustente os requisitos e que todas as partes interessadas tenham o mesmo entendimento do que o escopo irá entregar. -Concentre-se em implementações que permitem valor comercial. -Certifique-se de que os recursos dedicados sejam alocados. -Aplicar os princípios de gestão e governança do programa. -Aproveite os mecanismos e formas de trabalho existentes. -Garantir uma visão adequada do ambiente de negócios.
Desafio	-Tentar fazer muito de uma vez; lidar com problemas excessivamente complexos, excessivamente difíceis ou simplesmente demais
Raiz dos problemas	-Falta de compreensão do escopo e esforço (também para aspectos humanos, falta de linguagem comum) -Não entender a capacidade de absorver mudanças (muitas outras iniciativas) -Falta de planejamento e gestão formal do programa; não construir uma base e amadurecer o esforço a partir daí -Pressão indevida para implementar -Não capitalizar em vitórias rápidas -Reinventar a roda e não usar o que existe como base -Falta de visão do cenário organizacional -Falta de habilidades
Fatores de sucesso	-Aplicar princípios de gerenciamento de programas e projetos. -Use marcos. -Priorize tarefas 80/20 (80% do benefício com 20% do esforço) e tome cuidado com o sequenciamento na ordem correta. Capitalize em vitórias rápidas. -Construir confiança/confiança. Ter as habilidades e experiência para mantê-lo simples e prático. -Reutilize o que está lá como base.

Figura 4.4 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para a Fase 5(continuação)	
Fase 5 — Como Chegamos Lá?	
Desafio	-TI e/ou negócios em modo de combate a incêndios
Raiz dos problemas	-Falta de recursos ou habilidades -Falta de processos internos, ineficiências internas -Falta de uma forte liderança de TI -Muitas soluções alternativas
Fatores de sucesso	-Aplicar boas habilidades de gestão. -Obtenha o compromisso e a motivação da alta administração para que as pessoas estejam disponíveis para se concentrarem na EGIT. -Aborde as causas raiz no ambiente operacional (intervenção externa, gestão priorizando a TI). -Aplique uma disciplina mais rígida e gerenciamento de solicitações de negócios. -Use recursos externos quando apropriado. -Obtenha ajuda externa.
Desafio	-Falta de habilidades e competências necessárias, como compreensão de governança, gestão, negócios, processos, habilidades sociais
Raiz dos problemas	-Compreensão insuficiente das boas práticas de gerenciamento de COBIT e TI -Habilidades de negócios e gerenciamento muitas vezes não incluídas no treinamento -Equipe de TI não interessada em áreas de negócios -Equipe de negócios não interessada em TI
Fatores de sucesso	-Concentre-se no planejamento de habilitação de mudanças: -Desenvolvimento -Treinamento -Treinamento -Mentoria -Feedback no processo de recrutamento -Habilidades cruzadas

4.2.5 Fase 6—Chegamos lá? e Fase 7 — Como mantemos o impulso?

Figura 4.5 lista os desafios, causas raiz e fatores de sucesso para as fases 6 e 7.

Figura 4.5 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para as Fases 6 e 7	
Fase 6 — Chegamos lá? Fase 7—Como mantemos o impulso?	
Desafio	-Não adotar ou aplicar melhorias
Raiz dos problemas	-Soluções muito complexas ou impraticáveis -Soluções desenvolvidas isoladamente por consultores ou equipe especializada -Boas práticas copiadas, mas não adaptadas à operação da empresa -Soluções que não pertencem aos proprietários/equipe do processo -Organização sem papéis e responsabilidades claros -A gestão não obriga e apoia a mudança -Resistência à mudança -Má compreensão de como aplicar os novos processos ou ferramentas que foram desenvolvidos -Habilidades e perfil não compatíveis com os requisitos da função

Figura 4.5 - Desafios, Causas Raiz e Fatores de Sucesso para as Fases 6 e 7 (continuação)

Fase 6 — Chegamos lá? Fase 7—Como mantemos o impulso?	
Fatores de sucesso	-Concentre-se em vitórias rápidas e projetos gerenciáveis. -Faça pequenas melhorias para testar a abordagem e certificar-se de que funciona. -Envolver os donos do processo e outras partes interessadas no desenvolvimento da melhoria. -Certifique-se de que as funções e responsabilidades sejam claras e aceitas. Altere as funções e descrições de cargos, se necessário. -Direcione a melhoria do gerenciamento para baixo em toda a empresa. -Aplicar treinamento adequado quando necessário. -Desenvolva processos antes de tentar automatizar. -Reorganize para permitir uma melhor propriedade dos processos, se necessário. -Combine as funções (especialmente aquelas que são essenciais para uma adoção bem-sucedida) às capacidades e características individuais. -Fornecer educação e treinamento eficazes.
Desafio	-Dificuldade em mostrar ou provar benefícios
Raiz dos problemas	-Metas e métricas não estabelecidas ou funcionando de forma eficaz -Acompanhamento de benefícios não aplicado após a implementação -Perda de foco em benefícios e valor a ser ganho -Má comunicação de sucessos
Fatores de sucesso	-Defina metas claras, mensuráveis e realistas (resultado esperado da melhoria). -Defina métricas práticas de desempenho (para monitorar se a melhoria está impulsionando o alcance das metas). -Produza scorecards mostrando como o desempenho está sendo medido. -Comunicar, em termos de impacto nos negócios, os resultados e benefícios que estão sendo obtidos. -Implemente vitórias rápidas e entregue soluções em escalas de tempo curtas.
Desafio	-Perdeu o interesse e o impulso, mude a fadiga
Raiz dos problemas	-Melhoria contínua não faz parte da cultura -A gestão não está gerando resultados sustentáveis -Recursos focados no combate a incêndios e na prestação de serviços, não na melhoria -O pessoal não motivado, não consegue ver o benefício pessoal na adoção e condução da mudança
Fatores de sucesso	-Garantir que a administração comunique regularmente e reforce a necessidade de serviços, soluções e boa governança robustos e confiáveis. Comunicar a todas as partes interessadas as melhorias bem-sucedidas já alcançadas. -Revisite as partes interessadas e obtenha seu apoio para impulsionar o impulso. -Aproveite as oportunidades para implementar melhorias no trabalho. se os recursos são escassos, como parte da rotina diária. -Concentre-se em tarefas de melhoria regulares e gerenciáveis. -Obtenha ajuda externa, mas permaneça engajado. -Alinhar sistemas de recompensa pessoal com metas e métricas de melhoria de desempenho de processos e organizações.

capítulo 5

Ativando a mudança

5.1 A Necessidade de Habilitação de Mudança

A implementação ou melhoria bem-sucedida depende da implementação da mudança apropriada da maneira correta. Em muitas empresas, há um foco significativo no primeiro aspecto (implementar as boas práticas), mas não o suficiente no segundo aspecto, implementar a mudança de forma correta, enfatizando a gestão dos aspectos humanos, comportamentais e culturais da mudança, e motivar as partes interessadas a aceitar a mudança. A habilitação da mudança, que inclui o gerenciamento das partes interessadas, é um dos maiores desafios para a implementação do EGIT.

Não se deve presumir que as várias partes interessadas envolvidas ou afetadas por arranjos de governança novos ou revisados necessariamente aceitarão e adotarão a mudança. A possibilidade de ignorância, resistência à mudança ou a fadiga da mudança precisa ser abordada por meio de uma abordagem estruturada e proativa.¹¹ Além disso, a consciência ideal de o programa deve ser concretizado através de um plano de comunicação que defina o que será comunicado, de que forma, por quem e a quem, ao longo das várias fases do programa.

O COBIT define a ativação da mudança como um processo holístico e sistemático de garantir que as partes interessadas relevantes estejam preparadas e comprometidas com as mudanças envolvidas na mudança de um estado atual para um estado futuro desejado.

Todos os principais interessados devem estar envolvidos. Em um nível alto, a habilitação de mudanças normalmente envolve:

- Avaliar o impacto da mudança na empresa, seu pessoal e outras partes interessadas
- Estabelecer o estado futuro (visão) em termos humanos/comportamentais e as medidas associadas que o descrevem
- Construir planos de resposta à mudança para gerenciar os impactos da mudança de forma proativa e maximizar o envolvimento em todo o processo. Esses planos podem incluir treinamento, comunicação, desenho organizacional (conteúdo do trabalho, estrutura organizacional), redesenho de processos e sistemas atualizados de gestão de desempenho.
- Medir continuamente o progresso da mudança em direção ao estado futuro desejado

Embora cada implementação de EGIT seja diferente, um objetivo comum da habilitação de mudanças é fazer com que as partes interessadas corporativas do negócio e da TI dêem o exemplo e incentivem a equipe em todos os níveis a trabalhar de acordo com a nova maneira desejada. Exemplos de comportamento desejado incluem:

- Seguindo os processos acordados
- Participar de estruturas EGIT definidas, como aprovação de mudanças ou conselho consultivo
- Aplicação de princípios orientadores definidos, políticas, padrões, processos ou práticas (como uma política sobre novos investimentos ou segurança)

Isso pode ser melhor alcançado ganhando o compromisso das partes interessadas (diligência e devido cuidado, liderança e comunicação e resposta à força de trabalho) e vendendo os benefícios. Se necessário, pode ser exigido para fazer cumprir a conformidade. Em outras palavras, as barreiras humanas, comportamentais e culturais devem ser superadas para estabelecer um interesse comum em adotar adequadamente o novo caminho, incutir a vontade de adotá-lo e garantir a capacidade de adotá-lo. Pode ser útil recorrer a habilidades de habilitação de mudanças dentro da empresa ou, se necessário, de consultores externos para facilitar a mudança de comportamento.

¹¹Ao analisar uma importante iniciativa de transformação de TI, o Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) dos EUA observou: "O principal desafio que a VA enfrentará em alcançar essa transformação será ganhar a aceitação e o apoio de todo o pessoal da VA, incluindo liderança, gerentes intermediários e equipe de campo." Ver Walters, J.; "Transforming Information Technology at the Department of Veterans Affairs", IBM Center for the Business of Government, EUA, 2009, <http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Documents/WaltersVAReport-June09.pdf>. O VA afirmou que seu esforço não pode ter sucesso se abordar apenas a transformação tecnológica; reconhece que o fator humano necessário para alcançar a aceitação, mudar a organização e mudar a forma como os negócios são conduzidos é fundamental para o sucesso.


5.1.1 Ativação da Mudança da Implementação do EGIT

Várias abordagens para permitir a mudança foram definidas ao longo dos anos e fornecem informações valiosas que podem ser utilizadas durante o ciclo de vida da implementação. Uma das abordagens mais amplamente aceitas para a habilitação da mudança foi desenvolvida por John Kotter:¹²

1. Estabeleça um senso de urgência.
2. Forme uma poderosa coalizão de direção.
3. Crie uma visão clara que seja expressa de forma simples.
4. Comunique a visão.
5. Capacite outros para agir de acordo com a visão.
6. Planeje e crie vitórias de curto prazo.
7. Consolide melhorias e produza mais mudanças.
8. Institucionalizar novas abordagens.

A abordagem Kotter foi escolhida como exemplo e adaptada para os requisitos específicos de uma implementação ou melhoria do EGIT, conforme descrito nesta publicação. Os preceitos adaptados de Kotter são ilustrados pelo ciclo de vida de habilitação de mudança em **figura 5.1**.

Figura 5.1 - Alterar o ciclo de vida da habilitação



¹²Kotter, J.; *A mudança de liderança*, Harvard Business School Press, EUA, 1996, <https://www.kotterinc.com/book/leading-change/>

As subseções a seguir criam uma visão geral de alto nível, mas holística, discutindo brevemente cada fase do ciclo de vida da habilitação de mudanças, conforme aplicado a uma implementação típica de EGIT.

5.2 Fases no Ciclo de Vida de Habilitação de Mudanças Criar o Ambiente Adequado

O ambiente corporativo geral deve ser analisado para determinar a abordagem de habilitação de mudanças mais apropriada. Isso inclui aspectos como estilo de gestão, cultura, relacionamentos formais e informais e atitudes. Também é importante entender outras iniciativas de I&T ou corporativas que estão em andamento ou planejadas, para garantir que as dependências e os impactos sejam considerados.

Deve ser assegurado desde o início que as habilidades, competências e experiência de habilitação de mudanças necessárias estejam disponíveis e sejam utilizadas. Por exemplo, isso pode envolver o envolvimento de recursos da função de RH ou a obtenção de assistência externa.

Como resultado desta fase, o equilíbrio apropriado de atividades diretivas e inclusivas de habilitação de mudanças necessárias para entregar benefícios sustentáveis pode ser projetado.

5.2.1 Fase 1 - Estabeleça o Desejo de Mudar

O objetivo desta fase é entender a amplitude e a profundidade da mudança prevista, as várias partes interessadas que são afetadas, a natureza do impacto e o envolvimento necessário de cada grupo de partes interessadas e a prontidão e capacidade atuais de adotar a mudança.

Os pontos de dor atuais e os eventos desencadeantes podem fornecer uma boa base para estabelecer o desejo de mudar. A chamada de despertar, uma comunicação inicial sobre o programa, pode estar relacionada a problemas do mundo real que a empresa possa estar enfrentando. Além disso, os benefícios iniciais podem ser vinculados a áreas altamente visíveis para a empresa, criando uma plataforma para novas mudanças e comprometimento e adesão mais amplos.

Embora a comunicação seja um fio condutor em toda a implementação ou iniciativa de melhoria, a comunicação inicial é uma das mais importantes e deve demonstrar o comprometimento da alta administração. Portanto, a comunicação inicial deve, idealmente, ser comunicada pelo comitê executivo ou CEO.

5.2.2 Fase 2 - Formar Equipe de Implementação Eficaz

As dimensões a serem consideradas na montagem de uma equipe de implementação central eficaz incluem envolver as áreas apropriadas de negócios e TI e identificar o conhecimento e experiência, experiência, credibilidade e autoridade dos membros da equipe. A obtenção de uma visão independente e objetiva, fornecida por partes externas (como consultores e um agente de mudança), também pode ser altamente benéfica, auxiliando o processo de implementação ou abordando lacunas de habilidades que possam existir dentro da empresa. Portanto, outra dimensão a ser considerada é a combinação apropriada de recursos internos e externos.

A essência da equipe deve ser um compromisso com:

- Uma visão clara do sucesso e dos objetivos desejados
- Envolvendo o melhor em todos os membros da equipe, o tempo todo
- Clareza e transparência dos processos, responsabilidades e comunicações da equipe
- Integridade, apoio mútuo e compromisso com o sucesso de cada um
- Responsabilidade mútua e responsabilidade coletiva

- Medição contínua do seu próprio desempenho e da forma como se comporta como equipa
- Vivendo fora de sua zona de conforto, sempre procurando maneiras de melhorar, descobrindo novas possibilidades e abraçando a mudança

É importante identificar potenciais agentes de mudança em diferentes partes do negócio, com quem a equipe principal pode trabalhar, para apoiar a visão e propagar as mudanças.

5.2.3 Fase 3 - Comunicar a Visão Desejada

Nesta fase, um plano de habilitação de mudanças de alto nível é desenvolvido, em conjunto com o plano geral do programa. Um componente-chave do plano de habilitação de mudanças é a estratégia de comunicação, que aborda quem são os principais grupos de público e seus perfis comportamentais e requisitos de informações, canais de comunicação e princípios.

A visão desejada para o programa de implementação ou melhoria deve ser comunicada na linguagem dos afetados por ela. A comunicação deve incluir a justificativa e os benefícios da mudança, os impactos de não fazer a mudança (propósito), a visão (imagem), o roteiro para alcançar a visão (plano) e o envolvimento exigido dos vários intervenientes (parte).¹³ A alta administração deve entregar mensagens-chave (como a visão desejada). A comunicação deve observar que aspectos comportamentais/culturais e lógicos serão abordados, e a ênfase está na comunicação bidirecional. Reações, sugestões e outros feedbacks devem ser capturados e as ações apropriadas devem ser tomadas.

5.2.4 Fase 4 - Capacite os atores e identifique os QuickWins

À medida que as melhorias são projetadas e construídas, os planos de resposta à mudança são desenvolvidos para capacitar vários atores. O escopo destes pode incluir:

- Mudanças de design organizacional, como conteúdo de trabalho ou estruturas de equipe
- Mudanças operacionais, como fluxos de processos ou logística
- Mudanças na gestão de pessoas, como treinamento necessário e/ou mudanças na gestão de desempenho e sistemas de recompensa

A realização de vitórias rápidas é importante do ponto de vista da capacitação da mudança. Eles podem estar relacionados aos pontos problemáticos e aos eventos desencadeantes discutidos no Capítulo 3. Vitórias rápidas visíveis e inequívocas podem criar impulso e credibilidade para o programa e ajudar a lidar com qualquer ceticismo que possa existir.

É imperativo usar uma abordagem participativa na concepção e construção das melhorias. Envolver as pessoas afetadas pela mudança no projeto real – por exemplo, por meio de workshops e sessões de revisão – pode aumentar a adesão.

5.2.5 Fase 5 - Habilitar Operação e Uso

À medida que as iniciativas são implementadas dentro do ciclo de vida da implementação principal, os planos de resposta à mudança também são implementados. As vitórias rápidas que foram alcançadas são construídas e os aspectos comportamentais e culturais da transição mais ampla são abordados (questões como lidar com medos de perda de responsabilidade, novas expectativas e tarefas desconhecidas).

É importante equilibrar as intervenções de grupo e individuais para aumentar a adesão e o envolvimento e para garantir que todas as partes interessadas obtenham uma visão holística da mudança.

¹³Sobre os quatro Ps (propósito, figura, plano e parte), ver Bridges, W.; *Gerenciando transições: aproveitando ao máximo a mudança*, Addison-Wesley, EUA, 1999.

Durante o processo de implantação da solução, mentoring e coaching são fundamentais para garantir a aceitação no ambiente do usuário. Os requisitos e objetivos de mudança que foram definidos durante o início da iniciativa devem ser revistos para garantir que foram abordados adequadamente.

As medidas de sucesso devem ser definidas e devem incluir medidas de negócios e medidas de percepção que rastreiam como as pessoas se sentem em relação a uma mudança.

5.2.6 Fase 6 - Incorporar Novas Abordagens

À medida que os resultados concretos são alcançados, novas formas de trabalhar devem se tornar parte da cultura da empresa e estar enraizada em suas normas e valores ("a forma como fazemos as coisas por aqui"). Uma maneira de conseguir isso é implementando políticas, padrões e procedimentos apropriados. As mudanças implementadas devem ser rastreadas, a eficácia dos planos de resposta à mudança deve ser avaliada e medidas corretivas devem ser tomadas conforme apropriado. Isso pode incluir a aplicação da conformidade onde ainda for necessário.

A estratégia de comunicação deve ser mantida para sustentar a conscientização contínua.

5.2.7 Fase 7 - Sustentação

As mudanças são sustentadas por meio de reforço consciente, uma campanha de comunicação contínua e compromisso contínuo da alta administração.

Nesta fase, os planos de ação corretiva são implementados, as lições aprendidas são capturadas e o conhecimento é compartilhado com toda a empresa.

Página intencionalmente deixada em branco

Capítulo 6

Ciclo de vida de implementação

6.1 Introdução

A melhoria contínua do EGIT é realizada usando o ciclo de vida de implementação de sete fases descrito no Capítulo 3. Cada fase é apoiada por:

- Um gráfico resumindo as responsabilidades de cada grupo de atores na fase. As funções definidas são genéricas. Nem todo papel necessariamente deve existir como uma função específica.
- Uma tabela contendo:
 - Objetivo da fase
 - Descrição da fase
 - Tarefas de melhoria contínua (CI)
 - Alterar tarefas de habilitação (CE)
 - Tarefas de gerenciamento de programas (PM)
 - Exemplos das entradas que provavelmente serão necessárias
 - ISACA sugerido e outros itens da estrutura a serem utilizados
 - As saídas que precisam ser produzidas
- Um gráfico descrevendo quem é responsável, responsável, consultado e informado (RACI) para atividades-chave selecionadas das tarefas de melhoria contínua (CI), habilitação de mudanças (CE) e gerenciamento de programas (PM), com referências cruzadas correspondentes. As atividades cobertas no gráfico RACI são as mais importantes: aquelas que produzem entregas ou saídas para a próxima fase, têm um marco associado a elas ou são críticas para o sucesso da iniciativa geral. Nem todas as atividades estão incluídas, no interesse de manter esta orientação concisa.

Esta orientação não pretende ser prescritiva. Em vez disso, constitui uma fase genérica e um plano de tarefas que deve ser adaptado para se adequar a uma implementação específica.

Este capítulo refere-se a uma série de etapas no *COBIT®Guia de design de 2019* para tarefas de CI nas fases 1 a 3. O *COBIT®Guia de design de 2019* inclui orientações mais detalhadas sobre as tarefas de IC descritas neste capítulo. Ambos os guias devem ser usados em conjunto durante as fases iniciais de um programa de melhoria de governança.

6.2 Fase 1—Quais são os drivers?




Figura 6.2 - Funções da Fase 1	
Quando você é...	Seu papel nesta fase é...
Diretoria e executivo	Fornecer orientação sobre as necessidades das partes interessadas (incluindo as necessidades do cliente), estratégia de negócios, prioridades, objetivos e princípios orientadores em relação à EGIT. Aprove a abordagem de alto nível.
Gestão de negócios	Juntamente com a TI, assegure-se de que as necessidades das partes interessadas e os objetivos de negócios sejam declarados com clareza suficiente para permitir a tradução em metas de negócios para I&T. Fornecer informações para a compreensão do risco e das prioridades.
Gerenciamento de TI	Reunir requisitos e objetivos de todas as partes interessadas, obtendo consenso sobre abordagem e escopo. Fornecer aconselhamento especializado e orientação sobre assuntos de TI.
Auditoria interna	Aconselhar e desafiar as atividades e ações propostas, garantindo que sejam tomadas decisões objetivas e equilibradas. Fornecer informações sobre questões atuais. Fornecer conselhos sobre controles e práticas e abordagens de gerenciamento de riscos.
Risco, conformidade e jurídico	Fornecer aconselhamento e orientação sobre riscos, conformidade e questões legais. Garantir que a abordagem proposta pela administração atenda aos requisitos de risco, conformidade e legais.

Figura 6.3 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 1

Descrição da Fase 1—Quais são os drivers?	
Objetivo da fase	Obtenha uma compreensão do histórico e objetivos do programa e da abordagem de governança atual. Defina o caso de negócios do conceito de programa inicial. Obtenha a adesão e o comprometimento de todos os principais interessados.
Descrição da fase	Esta fase articula as razões convincentes para agir dentro do contexto organizacional. Nesse contexto, são definidos os antecedentes do programa, os objetivos e a cultura de governança atual. O caso de negócios do conceito de programa inicial é definido. Obtém-se a adesão e o compromisso de todos os principais interessados.
Melhoria contínua (CI) tarefas	Algumas das tarefas de CI são equivalentes às atividades definidas no <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>. Este guia deve ser consultado para orientação mais detalhada sobre as três primeiras tarefas e, em particular, as Etapas 1.1 do guia de design <i>Entenda a estratégia empresarial</i>, 1,2 <i>Entenda os objetivos da empresa</i>, 1,3 <i>Entenda o perfil de risco</i>, 1,4 <i>Entenda os problemas atuais relacionados à TI</i>. Reconheça a necessidade de agir: 1. Identifique o contexto de governança atual, pontos problemáticos de negócios e de TI, eventos e sintomas que desencadeiam a necessidade de agir. 2. Identifique os drivers de negócios e governança e os requisitos de conformidade para melhorar o EGIT e avalie as necessidades atuais das partes interessadas. 3. Identifique as prioridades de negócios e a estratégia de negócios dependentes de TI, incluindo quaisquer projetos significativos atuais. 4. Alinhe-se com as políticas, estratégias, princípios orientadores da empresa e quaisquer iniciativas de governança em andamento. 5. Aumentar a conscientização executiva sobre a importância da TI para a empresa e o valor da EGIT. 6. Definir a política, objetivos, princípios orientadores e metas de melhoria de alto nível da EGIT. 7. Certifique-se de que os executivos e o conselho entendam e aprovem a abordagem de alto nível e aceitem o risco de não tomar nenhuma ação em questões significativas.
Alterar ativação (CE) tarefas	Estabeleça o desejo de mudar: 1. Garanta a integração com abordagens ou programas de habilitação de mudanças em nível empresarial, se houver. 2. Analise o ambiente organizacional geral no qual a mudança precisa ser viabilizada. Isso inclui estrutura organizacional, estilo(s) de gestão, cultura, formas de trabalhar, relacionamentos formais e informais e atitudes. 3. Determine outras iniciativas empresariais em andamento ou planejadas para determinar as dependências ou impactos das mudanças. 4. Entenda a amplitude e a profundidade da mudança. 5. Identifique as partes interessadas envolvidas na iniciativa de diferentes áreas da empresa (por exemplo, negócios, TI, auditoria, gerenciamento de riscos), bem como de diferentes níveis (por exemplo, executivos, gerência intermediária) e considere suas necessidades. 6. Determine o nível de apoio e envolvimento exigido de cada grupo ou indivíduo de partes interessadas, sua influência e o impacto da iniciativa de mudança sobre eles. 7. Determine a prontidão e a capacidade de implementar a mudança para cada grupo ou indivíduo de partes interessadas. 8. Estabeleça uma chamada de despertar, usando os pontos problemáticos e os eventos desencadeantes como ponto de partida. Use o conselho de governança de I&T (ou uma estrutura de governança equivalente) para comunicar a mensagem para conscientizar todas as partes interessadas sobre o programa, seus direcionadores e seus objetivos. 9. Elimine quaisquer sinais falsos de segurança ou complacência, por exemplo, destacando os números de conformidade ou exceção. 10. Incutir o nível apropriado de urgência, dependendo da prioridade e do impacto da mudança.
Gerenciamento do programa (PM) tarefas	Inicie o programa: 1. Fornecer direção estratégica de alto nível e definir objetivos de programa de alto nível de acordo com o conselho de governança de I&T ou equivalente (se houver). 2. Defina e atribua funções e responsabilidades de alto nível dentro do programa, começando com o patrocinador executivo e incluindo o gerente do programa e todas as partes interessadas importantes. 3. Desenvolva um esboço de caso de negócios indicando os fatores de sucesso a serem usados para permitir o monitoramento de desempenho e o relatório do sucesso da melhoria de governança. 4. Obter patrocínio executivo.

Figura 6.3 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 1 (continuação)

Descrição da Fase 1—Quais são os drivers?	
Entrada	- Políticas corporativas, estratégias, planos de governança e negócios e relatórios de auditoria - Outras iniciativas empresariais importantes nas quais pode haver dependências ou impactos - Relatórios de desempenho do conselho de governança de I&T estatísticas de help desk, pesquisas com clientes de TI ou outras entradas que indicam pontos problemáticos de TI atuais - Quaisquer visões gerais úteis e relevantes do setor, estudos de caso e histórias de sucesso (consulte www.isaca.org/cobitcasestudies) - Requisitos específicos do cliente, estratégia de marketing e serviços, posição de mercado, visão empresarial e declarações de missão
Materiais ISACA e outras estruturas	- <i>COBIT® Guia de design de 2019</i> (fatores de projeto) - <i>COBIT® Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão</i> (particularmente EDM01, APO01, MEA01) e <i>COBIT® Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia</i>, Capítulo 9, Introdução ao COBIT: Fazendo o caso, www.isaca.org/cobit - O exemplo de matriz de decisão no apêndice desta publicação - Produtos de suporte da ISACA atualmente listados em www.isaca.org
Resultado	- Resumo do caso de negócios - Funções e responsabilidades de alto nível - Mapa de partes interessadas identificado, incluindo apoio e envolvimento necessários, influência e impacto, e entendimento acordado dos esforços necessários para gerenciar a mudança humana - Chamada de despertar do programa (todas as partes interessadas) - Comunicação inicial do programa (principais partes interessadas)

Figura 6.4 - Gráfico RACI da Fase 1

Principais Atividades	Responsabilidades dos Agentes de Implementação							
	Quadro	Conselho de Governança de I&T	CIO	Executivo de negócios	Gerentes de TI	Proprietários de processos de TI	Auxílios de TI	Risco e Conformidade
Identificar questões que desencadeiam a necessidade de agir (CI1).	C/I	UMAR	R	C	C	C	C	R
Identificar prioridades e estratégias de negócios que afetam a TI (CI3).	C	UMAR	R	C	C	C	C	R
Obter acordo de gestão para atuar e obter patrocínio executivo (CI7).	CA/RR		C	EU	EU	EU	EU	R
Incutir o nível adequado de urgência para mudar (CE10).	EU	RA		R	C	C	C	R
Produza um caso de negócios de esboço convincente (PM3).	EU	RA		C	C	C	C	R

UMARACI gráfico identifica quem é Rresponsável, UMAcontável, Cconsultado e/ou informado.

6.3 Fase 2—Onde estamos agora?

Figura 6.5 - Fase 2 *Onde estamos agora?*




Figura 6.6 - Funções da Fase 2

Quando você é...	Seu papel nesta fase é...
Diretoria e executivo	Verificar e interpretar os resultados/conclusões das avaliações.
Gestão de negócios	Auxiliar a TI a determinar a razoabilidade das avaliações atuais, fornecendo a visão do cliente.
Gerenciamento de TI	Garantir uma avaliação aberta e justa das atividades de TI. Guia de avaliação da prática atual. Obter consenso.
Auditoria interna	Fornecer conselhos, contribuições e assistência para avaliações do estado atual. Se necessário, verifique independentemente os resultados da avaliação.
Risco, conformidade e jurídico	Revise as avaliações para garantir que as questões de risco, conformidade e legais foram consideradas adequadamente.

Figura 6.7 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 2

Descrição da Fase 2—Onde Estamos Agora?	
Objetivo da fase	Assegure-se de que a equipe do programa conheça e entenda as metas corporativas e como a função de negócios e de TI precisa entregar valor de I&T em apoio às metas corporativas, incluindo quaisquer projetos atuais significativos. Identifique os processos críticos ou outros facilitadores que serão abordados no plano de melhoria. Identifique as práticas de gestão apropriadas para cada processo selecionado. Obtenha uma compreensão da atitude atual e futura da empresa em relação ao risco e a posição de risco de TI e determine como isso afetará o programa. Determine a capacidade atual dos processos selecionados. Compreender a capacidade e a capacidade de mudança da empresa.

Figura 6.7 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 2(continuação)

Descrição da Fase 2—Onde Estamos Agora?	
Descrição da fase	Esta fase identifica as metas corporativas e de alinhamento e ilustra como a I&T contribui para as metas corporativas por meio de soluções e serviços. O foco está em identificar e analisar como a I&T cria valor para a empresa, permitindo a transformação dos negócios de forma ágil, tornando os processos de negócios atuais mais eficientes, tornando a empresa mais eficaz e atendendo aos requisitos relacionados à governança, como gerenciamento de riscos, garantia de segurança, e em conformidade com os requisitos legais e regulamentares. Com base no perfil de risco corporativo, seu histórico de risco e apetite e risco real de benefício/valor de habilitação, são criadas definições para risco de benefício/valor de habilitação, entrega de programa/projeto e entrega de serviço/risco de operações de TI para a empresa e metas de alinhamento. o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i> contém uma tabela que mapeia os cenários de risco genéricos para os objetivos de governança e gerenciamento do COBIT que podem ser usados para dar suporte a essa análise. O entendimento dos direcionadores de negócios e governança e uma avaliação de risco são usados para focar nos objetivos de governança e gerenciamento críticos para garantir que as metas de alinhamento sejam alcançadas. Em seguida, o nível de desempenho dos diferentes componentes de governança que suportam cada objetivo de governança e gestão são estabelecidos, com base nas descrições de processos, políticas, padrões, procedimentos e especificações técnicas, para determinar se eles são susceptíveis de suportar os requisitos de negócios e de TI. A presença de questões específicas relacionadas a TI em uma empresa também pode contribuir para a seleção de objetivos de governança e gerenciamento nos quais focar. o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i> contém um exemplo de mapeamento de problemas comuns relacionados a TI (conforme discutido no Capítulo 3) para os objetivos de governança e gerenciamento do COBIT.
Melhoria contínua (CI) tarefas	Avalie o estado atual: Entenda como a I&T precisa dar suporte aos objetivos corporativos atuais. (Uma discussão detalhada sobre as estratégias corporativas e a cascata de objetivos do COBIT está incluída no <i>COBIT® Guia de Design 2019</i> de.) Algumas das tarefas de CI são equivalentes às atividades definidas no <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>. Este guia deve ser consultado para obter orientações mais detalhadas sobre a maioria das tarefas de IC descritas abaixo. Identifique as principais metas corporativas e de alinhamento de suporte—Para obter orientações mais detalhadas, consulte o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>, Seção 4, Etapas 2.1 <i>Considere a estratégia empresarial</i> 2.2 <i>Considere os objetivos da empresa e aplique a cascata de objetivos do COBIT</i>. 1. Estabelecer o significado e a natureza da contribuição de I&T (soluções e serviços) necessária para apoiar os objetivos de negócios—Para obter orientações mais detalhadas, consulte o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>, Seção 4, Etapas 2.2 <i>Considere os objetivos da empresa e aplique a cascata de objetivos do COBIT</i>, Etapa 3.1 <i>Considere o tamanho da empresa</i>, Etapa 3.4 <i>Considere o papel da TI</i>, Etapa 3.5 <i>Considere o modelo de fornecimento</i>, Etapa 3.6 <i>Considere os métodos de implementação de TI</i>, e Etapa 3.7 <i>Considere a estratégia de adoção de TI</i>. 2. Identifique os principais problemas e fraquezas de governança relacionados às soluções e serviços atuais e futuros necessários, a arquitetura corporativa necessária para apoiar os objetivos relacionados a TI— Para orientações mais detalhadas, consulte o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>, Seção 4, Etapa 2.4 <i>Considere os problemas atuais relacionados à TI</i>. 3. Identificar e selecionar os objetivos de governança e gerenciamento críticos para apoiar as metas relacionadas a TI e, se apropriado, as principais práticas de gerenciamento para cada processo selecionado—Para obter orientações mais detalhadas, consulte o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>, Seção 4, Etapas 2.1 <i>Considere a estratégia empresarial</i> 2.2 <i>Considere os objetivos da empresa e aplique a cascata de objetivos do COBIT</i>. 4. Avaliar risco de habilitação de benefício/valor, entrega de programa/projeto e entrega de serviço/risco de operações de TI relacionado a objetivos críticos de governança e gerenciamento—Para obter orientações mais detalhadas, consulte o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>, Seção 4, Etapa 2.3 <i>Considere o perfil de risco da empresa</i>. 5. Identificar e selecionar objetivos de governança e gestão críticos para garantir que o risco seja evitado— Para obter orientações mais detalhadas, consulte o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>, Seção 4, Etapa 2.3 <i>Considere o perfil de risco da empresa</i>. 6. Compreender a posição de aceitação de risco conforme definido pela administração—Para obter orientações mais detalhadas, consulte o <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>, Seção 4, Etapas 1.3 <i>Entenda o perfil de risco</i> e 2,3 <i>Considere o perfil de risco da empresa</i>.

Figura 6.7 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 2(continuação)

Descrição da Fase 2—Onde Estamos Agora?	
	Avalie o desempenho real (consulte <i>COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia</i>, Capítulo 6, Gestão de Desempenho no COBIT): 1. Defina o método para executar a avaliação. Ver <i>COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia</i>, Capítulo 6, Gestão de Desempenho no COBIT. 2. Documente a compreensão de como os atuais componentes de governança realmente abordam as práticas de gestão selecionadas anteriormente. Veja o <i>COBIT®Guia de design de 2019</i>, todos os passos 2 e 3. 3. Analise o nível atual de capacidade. Veja o <i>COBIT®Projeto 2019</i>, Seção 4, Etapa 4 e <i>COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia</i>, Capítulo 6, Gestão de Desempenho no COBIT. 4. Defina a classificação de capacidade do processo atual e os níveis de desempenho de outros componentes. Veja o <i>COBIT®Guia de design de 2019</i>, Seção 4, Etapa 4 e <i>COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia</i>, Capítulo 6, Gestão de Desempenho no COBIT.
Alterar ativação (CE) tarefas	Forme uma equipe de implementação poderosa: 1. Monte uma equipe principal do negócio e de TI com o conhecimento, experiência, perfil, experiência, credibilidade e autoridade apropriados para conduzir a iniciativa. Identifique a pessoa mais desejável (líder eficaz e confiável para as partes interessadas) para liderar essa equipe. Considere o uso de partes externas, como consultores, como parte da equipe para fornecer uma visão independente e objetiva ou para resolver quaisquer lacunas de habilidades que possam existir. 2. Identifique e gerencie quaisquer potenciais interesses adquiridos que possam existir dentro da equipe para criar o nível de confiança necessário. 3. Crie o ambiente apropriado para o trabalho em equipe ideal. Isso inclui garantir que o tempo e o envolvimento necessários possam ser concedidos. 4. Realize um workshop para criar consenso (visão compartilhada) dentro da equipe e adote um mandato para a iniciativa de mudança. 5. Identifique os agentes de mudança com os quais a equipe principal pode trabalhar, usando o princípio do patrocínio em cascata (ter patrocinadores em vários níveis hierárquicos apoiando a visão, divulgando vitórias rápidas, cascata de mudanças e trabalhando com quaisquer bloqueadores e cínicos que possam existir) . Isso ajudará a garantir a adesão generalizada das partes interessadas durante cada fase do ciclo de vida. 6. Documente os pontos fortes identificados durante a avaliação do estado atual que podem ser usados para elementos positivos nas comunicações, bem como possíveis ganhos rápidos que podem ser aproveitados de uma perspectiva de habilitação de mudanças.
Gerenciamento do programa (PM) tarefas	Defina problemas e oportunidades: 1. Revise e avalie o esboço do business case, a viabilidade do programa e o potencial de retorno sobre o investimento (ROI). 2. Atribuir funções, responsabilidades e propriedade do processo. Assegurar o comprometimento e apoio das partes interessadas afetadas na definição e execução do programa. 3. Identificar desafios e fatores de sucesso.
Entrada	-Esquema de caso de negócios -Funções e responsabilidades de alto nível -Mapa de partes interessadas identificado, incluindo suporte e envolvimento necessários, influência e impacto, e prontidão e capacidade de implementar ou comprar a mudança - Chamada de despertar do programa (todas as partes interessadas) -Comunicação inicial do programa (principais partes interessadas) -Planos e estratégias de negócios e de TI -Descrições de processos de TI, políticas, padrões, procedimentos, especificações técnicas -Compreensão da contribuição de negócios e de TI -Relatórios de auditoria, política de gerenciamento de risco, relatórios/painéis/scorecards de desempenho de TI -Planos de continuidade de negócios (BCPs), análises de impacto, requisitos regulatórios, arquiteturas corporativas, acordos de nível de serviço (SLAs), acordos de nível operacional (OLAs) -Programas de investimento e portfólios de projetos, planos de programas e projetos, metodologias de gerenciamento de projetos, relatórios de projetos

Figura 6.7 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 2(continuação)

Descrição da Fase 2—Onde Estamos Agora?	
Resultado	-Metas de alinhamento acordadas e impacto em I&T -Entendimento acordado do risco e impactos resultantes de metas de alinhamento desalinhadas e falhas de entrega de serviços e projetos -Objetivos de governança e gestão selecionados -Níveis de desempenho atuais de objetivos de governança e gerenciamento selecionados, incluindo níveis de capacidade de processo -Posição de aceitação de risco e perfil de risco -Risco de habilitação de benefício/valor, entrega de programa/projeto e avaliação de risco de entrega de serviço/ operações de TI -Pontos fortes sobre os quais construir -Agentes de mudança em diferentes partes e em diferentes níveis da empresa -Equipe principal e funções e responsabilidades atribuídas -Caso de negócio de esboço avaliado -Entendimento acordado dos problemas e desafios (incluindo os níveis de capacidade do processo)
Recursos ISACA	-<i>COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia</i>(objetivos de governança e gerenciamento, cascata de metas, cascata de metas de alinhamento de metas corporativas), www.isaca.org/cobit -<i>COBIT®Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão</i>(APO01, APO02, APO05, APO12, BAI01, BAI11, MEA01, MEA02, MEA03, MEA04, usados para seleção de processo e avaliação da capacidade do processo, bem como implementação e planejamento do programa) -Capítulo 5, Habilitando a Mudança, nesta publicação -Produtos de suporte da ISACA conforme listados atualmente em www.isaca.org

Figura 6.8 - Gráfico RACI da Fase 2

Principais Atividades	Responsabilidades dos Agentes de Implementação									
	Quadro	Conselho de Governança de I&T	CIO	Executivo de negócios	Gerentes de TI	Proprietários de processos de TI	Auditoria de TI	Risco e Conformidade	Direção do Programa	
Identifique os principais objetivos de TI que dão suporte aos objetivos de negócios (CI1).	EU	C	R	C	R	C	C	C	UMA	
Identifique os processos críticos para dar suporte às metas de TI e de negócios (CI4).		EU	R	C	R	C	C	C	UMA	
Avaliar o risco relacionado ao alcance das metas (IC5).		EU	R	C	R	R	C	R	UMA	
Identifique os processos críticos para garantir que os principais riscos sejam evitados (CI6).		EU	R	R	R	C	C	R	UMA	
Avaliar o desempenho atual dos processos críticos (CI1 a CI11).		EU	R	C	R	R	C	C	UMA	
Montar uma equipe principal do negócio e da TI (CE1).		EU	R	R	C	C	C	C	UMA	
Revisar e avaliar o caso de negócios (PM1).	EU	UM	R	R	C	C	C	C	R	

UMA RACI gráfico identifica quem é **R**responsável, **UMA**contável, **C**consultado e/ou informado.

6.4 Fase 3—Onde queremos estar?




Figura 6.10 - Funções da Fase 3

Quando você é...	Seu papel nesta fase é...
Diretoria e executivo	Defina prioridades, escalas de tempo e expectativas em relação à capacidade futura exigida de I&T.
Gestão de negócios	Auxiliar a TI com a definição de metas de capacidade. Certifique-se de que as soluções previstas estejam alinhadas aos objetivos da empresa.
Gerenciamento de TI	Aplicar julgamento profissional na formulação de planos e iniciativas prioritárias de melhoria. Obtenha consenso sobre uma meta de capacidade necessária. Certifique-se de que a solução prevista esteja alinhada aos objetivos de alinhamento.
Auditoria interna	Fornecer aconselhamento e auxiliar no posicionamento do estado-alvo e nas prioridades das lacunas. Se necessário, verifique independentemente os resultados da avaliação.
Risco, conformidade e jurídico	Revisar os planos para garantir que as questões de risco, conformidade e legais tenham sido abordadas adequadamente.

Figura 6.11 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 3

Descrição da Fase 3—Onde Queremos Estar?	
Objetivo da fase	Determine a capacidade direcionada para os processos dentro de cada um dos objetivos de governança e gerenciamento selecionados. Determine as lacunas entre as posições atuais e futuras dos processos selecionados e traduza essas lacunas em oportunidades de melhoria. Use essas informações para criar um caso de negócios detalhado e um plano de programa de alto nível.
Descrição da fase	Com base nos níveis de capacidade de processo do estado atual avaliados e usando os resultados da análise de metas corporativas para alinhamento de metas e identificação da importância do processo realizada anteriormente, um nível de capacidade alvo apropriado deve ser determinado para cada processo. O nível escolhido deve considerar benchmarks externos e internos disponíveis. É importante garantir a adequação ao negócio do nível escolhido. Após a capacidade atual do processo ter sido determinada e a capacidade alvo planejada, as lacunas entre o estado atual e o estado futuro desejado devem ser avaliadas e as oportunidades de melhoria identificadas. Depois que as lacunas foram definidas, as causas-raiz, problemas comuns, risco residual, pontos fortes existentes e boas práticas para fechar essas lacunas precisam ser determinados. Esta fase pode identificar algumas melhorias relativamente fáceis de alcançar, como treinamento aprimorado, compartilhamento de boas práticas e padronização de procedimentos. No entanto, a análise de lacunas provavelmente exigirá uma experiência considerável em técnicas de gerenciamento de negócios e de TI para desenvolver soluções práticas. Também será necessária experiência na realização de mudanças comportamentais e organizacionais. Pode ser necessário o entendimento de técnicas de processo, conhecimentos avançados de negócios e técnicos e conhecimento de aplicativos e serviços de software de gerenciamento de negócios e sistemas. Para garantir que essa fase seja executada de forma eficaz, é importante que a equipe trabalhe com os proprietários dos processos de negócios e de TI e outras partes interessadas necessárias, envolvendo especialistas internos. Se necessário, também deve ser obtido aconselhamento externo. O risco que não será mitigado após o fechamento das lacunas deve ser identificado e formalmente aceito pela administração.
Melhoria contínua (CI) tarefas	As tarefas de CI 1 e 2, descritas a seguir, podem se basear nos resultados da abordagem de design do sistema de governança, conforme descrito no <i>COBIT® Guia de design de 2019</i>. Isso é especialmente verdadeiro para o fluxo de trabalho de design do sistema de governança Etapa 4 (que consiste nas Etapas 4.1 <i>Resolver conflitos de prioridade inerentes</i> e 4.2 <i>Concluir o projeto do sistema de governança</i>). Esta etapa descreve a tomada de uma decisão informada e fundamentada sobre os níveis de capacidade e desempenho alvo para os componentes do sistema de governança, que é equivalente às seguintes tarefas de CI. 1. Defina a meta de melhoria: -Com base nos requisitos corporativos de desempenho e conformidade, decida os níveis de capacidade alvo iniciais, ideais de curto e longo prazo para cada processo. -Benchmark internamente (na medida do possível) para identificar as melhores práticas que podem ser adotadas. -Benchmark externamente (na medida do possível) com concorrentes e colegas, para ajudar a decidir a adequação do nível-alvo escolhido. -Faça uma verificação de sanidade sobre a razoabilidade dos níveis visados (individualmente e como um todo), analisando o que é alcançável e desejável e o que pode ter o maior impacto positivo dentro do prazo escolhido. 2. Analise as lacunas: -Use a compreensão da capacidade atual (por atributo) e compare-a com o nível de capacidade de destino. -Aproveite os pontos fortes existentes sempre que possível para lidar com as lacunas. Buscar orientação das práticas e atividades de gerenciamento do COBIT e outras boas práticas e padrões específicos, como ITIL®, ISO/IEC 27000, O Open Group Architectural Framework (TOGAF®) e Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (PMBOK®) para fechar outras lacunas. -Procure padrões que indiquem as causas-raiz a serem tratadas. 3. Identifique possíveis melhorias: -Agrupe as lacunas em melhorias potenciais. -Identifique o risco residual não mitigado e garanta sua aceitação formal.

Figura 6.11 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 3(continuação)

Descrição da Fase 3—Onde Queremos Estar?	
Alterar ativação (CE) tarefas	Descrever e comunicar os resultados desejados: 1.Descreva o plano e os objetivos de habilitação de mudanças de alto nível, que incluirão as seguintes tarefas e componentes. 2.Desenvolva uma estratégia de comunicação para otimizar a conscientização e a adesão. A estratégia deve incluir grupos de audiência principais, um perfil comportamental e requisitos de informação para cada grupo, mensagens principais, canais de comunicação ideais e princípios de comunicação. 3.Garanta a vontade de participar (foto da mudança). 4.Articule a justificativa e os benefícios da mudança para apoiar a visão. Descreva o(s) impacto(s) de não fazer a mudança (propósito da mudança). 5.Faça um link com os objetivos da iniciativa nas comunicações e demonstre como a mudança trará o benefício. 6.Descreva o roteiro de alto nível para alcançar a visão (plano para a mudança), bem como o envolvimento necessário de várias partes interessadas (papel na mudança). 7.Defina o tom no topo usando a alta administração para entregar as principais mensagens. 8.Use agentes de mudança para se comunicar informalmente, além de comunicações formais. 9.Comunicar através da ação. A equipe orientadora deve dar o exemplo. 10.Apele para as emoções das pessoas para incentivá-las a mudar comportamentos, quando necessário. 11.Capture o feedback inicial da comunicação (reações e sugestões) e adapte a estratégia de comunicação de acordo.
Gerenciamento do programa (PM) tarefas	Defina o roteiro: 1.Defina a direção, o escopo, os benefícios e os objetivos do programa em alto nível. 2.Garantir o alinhamento dos objetivos com as estratégias de negócios e de TI. 3.Considere o risco e ajuste o escopo de acordo. 4.Considere as implicações de habilitação de mudanças. 5.Obtenha os orçamentos necessários e defina as responsabilidades e responsabilidades do programa. 6.Crie e avalie um caso de negócios detalhado, orçamento, cronogramas e plano de programa de alto nível.
Entrada	-Objetivos corporativos acordados e impacto nos objetivos de alinhamento -Classificação de capacidade atual para processos selecionados -Definição de metas de alinhamento -Processos e objetivos selecionados -Posição de aceitação de risco e perfil de risco -Avaliação de risco de benefício/valor de habilitação, entrega de programa/projeto e entrega de serviço/ avaliação de risco de operações de TI -Pontos fortes sobre os quais construir -Agentes de mudança em diferentes partes e em diferentes níveis da empresa -Equipe principal e funções e responsabilidades atribuídas -Caso de negócio de esboço avaliado -Desafios e fatores de sucesso -Referências de capacidade interna e externa -Boas práticas do COBIT e outras referências -Análise das partes interessadas
Resultado	-Classificação de capacidade alvo para processos selecionados -Descrição das oportunidades de melhoria -Documento de resposta ao risco, incluindo risco não mitigado -Alterar o plano e os objetivos de capacitação -Estratégia de comunicação e comunicação da visão de mudança cobrindo os quatro Ps (imagem, propósito, plano, parte) -Caso de negócio detalhado -Plano de programa de alto nível -Principais métricas que serão usadas para acompanhar o programa e o desempenho operacional
Recursos ISACA	-COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia(objetivos da empresa),www.isaca.org/cobit -COBIT®Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão(práticas de gestão e atividades para a definição do estado-alvo e análise de lacunas, APO01, APO02) -Produtos de suporte da ISACA, conforme listado atualmente emwww.isaca.org

Figura 6.12 - Gráfico RACI da Fase 3

Principais Atividades	Responsabilidades dos Agentes de Implementação								
	Quadro	Conselho de Governança de TI	CIO	Executivo de negócios	Gerentes de TI	Proprietários de processos de TI	Auditoria de TI	Risco e Conformidade	Direção do Programa
Concordar com a meta de melhoria (CI1).	EU	UMAR	C	R	R	C	C	R	
Analisar lacunas (IC2).		EU	R	C	R	R	C	C	UMA
Identificar potenciais melhorias (CI3).		EU	R	C	R	R	C	C	UMA
Comunicar a visão de mudança (CE3).		UMAR	R	C	EU	EU	EU	R	
Defina a direção do programa e prepare um business case detalhado (PM1, PM6).	EU	UMAR	C	C	C	EU	EU	R	

UMARACI gráfico identifica quem é Rresponsável,UMAcontável,Cconsultado e/ou informado.

6.5 Fase 4—O que precisa ser feito?

Figura 6.13 - Fase 4O que precisa ser feito?




Figura 6.14 - Funções da Fase 4

Quando você é...	Seu papel nesta fase é...
Diretoria e executivo	Considere e desafie propostas, apoie ações justificadas, forneça orçamentos e defina prioridades conforme apropriado.
Gestão de negócios	Juntamente com a TI, assegure-se de que as ações de melhoria propostas estejam alinhadas com os objetivos acordados da empresa e relacionados à TI e que todas as atividades que exigem entrada ou ação de negócios sejam suportadas. Certifique-se de que os recursos de negócios necessários estejam alocados e disponíveis. Concordar com a TI sobre as métricas para medir os resultados do programa de melhoria.
Gerenciamento de TI	Garantir a viabilidade e razoabilidade do plano do programa. Certifique-se de que o plano seja alcançável e que os recursos estejam disponíveis para executá-lo. Considere o plano junto com as prioridades do portfólio da empresa de investimentos habilitados para I&T para decidir uma base para o financiamento do investimento.
Auditoria interna	Fornecer garantia independente de que os problemas identificados são válidos, os casos de negócios são apresentados de forma objetiva e precisa e os planos parecem alcançáveis. Fornecer aconselhamento especializado e orientação quando apropriado.
Risco, conformidade e jurídico	Certifique-se de que todos os riscos identificados, conformidade e questões legais estão sendo abordados e que as propostas estão em conformidade com quaisquer políticas ou regulamentos relevantes.

Figura 6.15 - Objetivos da Fase 4, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas

Descrição da Fase 4—O Que Precisa Ser Feito?	
Objetivo da fase	Traduzir oportunidades de melhoria em projetos de contribuição justificáveis. Priorize e foque em projetos de alto impacto. Integrar os projetos de melhoria no plano geral do programa. Execute vitórias rápidas.
Descrição da fase	Quando todas as iniciativas potenciais de melhoria forem identificadas, elas devem ser priorizadas em projetos formais e justificáveis. Os projetos que são de alto benefício e relativamente fáceis de implementar devem ser selecionados primeiro e traduzidos em projetos formais e justificáveis. Cada um deve ter um plano de projeto que inclua a contribuição do projeto para os objetivos do programa. É importante verificar se os objetivos ainda estão em conformidade com o valor original e os direcionadores de risco. Os projetos serão incluídos em um business case atualizado para o programa. Os detalhes de quaisquer propostas de projetos não aprovados devem ser registrados em um registro para possível consideração futura. Os patrocinadores podem reavaliar e, quando apropriado, reenviar novas recomendações posteriormente. Com base em uma grade de oportunidades, as definições do projeto, o plano de recursos e o orçamento de I&T, as melhorias identificadas e priorizadas agora são transformadas em um conjunto de projetos documentados que suportam o programa geral de melhoria. O impacto na empresa da execução do programa é determinado e um plano de mudança é preparado, descrevendo as atividades do programa que garantirão, em termos práticos, que as melhorias entregues pelos projetos sejam implementadas na empresa de maneira sustentável. Um elemento importante nesta fase é a definição de métricas - ou seja, as métricas de sucesso do programa - que medirão se as melhorias do processo provavelmente fornecerão os benefícios originais do negócio. O cronograma completo do programa de melhoria deve ser documentado em um gráfico de Gantt. Novos projetos podem identificar a necessidade de mudar ou melhorar as estruturas organizacionais ou outros facilitadores necessários para sustentar uma governança eficaz. Se necessário, pode ser necessário incluir ações para melhorar o meio ambiente (conforme descrito no Capítulo 5).

Figura 6.15 - Objetivos da Fase 4, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas (continuação)

Descrição da Fase 4—O Que Precisa Ser Feito?	
Melhoria contínua (CI) tarefas	Melhorias de design e construção: 1.Considere o benefício potencial e a facilidade de implementação (custo, esforço e sustentabilidade) para cada melhoria. 2.Prote melhorias em uma grade de oportunidades para identificar ações prioritárias (com base no benefício e na facilidade de implementação). 3.Concentre-se em alternativas que apresentem alto benefício/alta facilidade de implementação. 4.Considere alternativas que mostrem alto benefício/baixa facilidade de implementação para possíveis melhorias em escala reduzida. Decomponha-os em melhorias menores e observe novamente os benefícios e a facilidade de implementação. 5.Priorize e selecione melhorias. 6.Analise as melhorias selecionadas nos detalhes necessários para a definição de projeto de alto nível. Considere a abordagem, entregas, recursos necessários, custos estimados, escalas de tempo estimadas, dependências e risco do projeto. Use as boas práticas e padrões disponíveis para refinar ainda mais os requisitos de melhoria detalhados. Discutir com gerentes e equipes responsáveis pela área de processo. 7.Considere a viabilidade, vincule-se ao valor original e aos fatores de risco e concorde com os projetos a serem incluídos no business case para aprovação. 8.Registre projetos e iniciativas não aprovados em um registro para possível consideração futura.
Alterar ativação (CE) tarefas	Capacite os atores e identifique ganhos rápidos: 1.Obtenha adesão ao envolver os usuários afetados por meio de mecanismos como workshops ou processos de revisão. Dê-lhes a responsabilidade de aceitar a qualidade dos resultados. 2.Projete planos de resposta a mudanças para gerenciar proativamente os impactos das mudanças e maximizar o envolvimento em todo o processo de implementação. Isso pode incluir mudanças organizacionais, como conteúdo do trabalho ou estrutura organizacional; mudanças na gestão de pessoas, como treinamentos; sistemas de gestão de desempenho; ou sistemas de incentivos/remuneração e recompensas. 3.Identifique ganhos rápidos que comprovem o conceito do programa de melhoria. Estes devem ser visíveis e inequívocos, criar impulso e fornecer um reforço positivo do processo. 4.Aproveite os pontos fortes existentes identificados na fase 2 para obter ganhos rápidos, sempre que possível. 5.Identifique os pontos fortes nos processos corporativos existentes que podem ser aproveitados. Por exemplo, pontos fortes em gerenciamento de projetos podem existir em outras áreas do negócio, como desenvolvimento de produtos. Evite reinventar a roda e alinhe-se sempre que possível às abordagens atuais de toda a empresa.
Gerenciamento do programa (PM) tarefas	Desenvolva o plano do programa: 1.Organize projetos potenciais no programa geral, na sequência preferida, considerando a contribuição para os resultados desejados, requisitos de recursos e dependências. 2.Use técnicas de gerenciamento de portfólio para garantir que o programa esteja em conformidade com as metas estratégicas e que a I&T tenha um conjunto equilibrado de iniciativas. 3.Identifique o impacto do programa de melhoria nas organizações de TI e de negócios e indique como o impulso de melhoria deve ser mantido. 4.Desenvolva um plano de mudança documentando qualquer migração, conversão, teste, treinamento, processo ou outras atividades que devem ser incluídas no programa como parte da implementação. 5.Identifique e concorde com as métricas para medir os resultados do programa de melhoria em termos dos fatores de sucesso do programa original. 6.Orientar a alocação e priorização de recursos de negócios, TI e auditoria necessários para atingir os objetivos do programa e do projeto. 7.Defina um portfólio de projetos que fornecerão os resultados necessários para o programa. 8.Defina as entregas necessárias, considerando o escopo completo das atividades necessárias para atingir os objetivos. 9.Nomear comitês de direção para projetos específicos dentro do programa, se necessário. 10.Estabelecer planos de projeto e procedimentos de relatórios para permitir que o progresso seja monitorado.

Figura 6.15 - Objetivos da Fase 4, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas(continuação)

Descrição da Fase 4—O Que Precisa Ser Feito?	
Entrada	-Classificação de maturidade alvo para processos selecionados -Descrição das oportunidades de melhoria -Documento de resposta a riscos -Alterar o plano e os objetivos de capacitação -Estratégia de comunicação e comunicação da visão de mudança cobrindo quatro Ps (imagem, propósito, plano, parte) -Caso de negócio detalhado -Planilha de oportunidades, boas práticas e padrões, avaliações externas, avaliações técnicas -Grade de oportunidades, definições de projetos, plano de gerenciamento de portfólio de projetos, plano de recursos, orçamento de I&T -Pontos fortes identificados em fases anteriores
Resultado	-Definições do projeto de melhoria -Planos de resposta à mudança definidos -Vitórias rápidas identificadas -Registro de projetos não aprovados -Plano de programa que sequencia os planos individuais com recursos, prioridades e entregas alocados -Planos de projeto e procedimentos de relatório habilitados por meio de recursos comprometidos, como habilidades e investimento -Métricas de sucesso
Recursos ISACA	-<i>COBIT®Estrutura de 2019: Introdução e Metodologia</i>(objetivos de governança e gestão, componentes do sistema de governança),www.isaca.org/cobit -<i>COBIT®Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão</i>(APO5, APO12, BAI01, BAI11, metas e métricas) -Produtos de suporte da ISACA conforme listados atualmente emwww.isaca.org

Figura 6.16 - Gráfico RACI da Fase 4

Principais Atividades	Responsabilidades dos Agentes de Implementação							
	Quadro	Conselho de Governança de I&T	CIO	Executivo de negócios	Gerentes de TI	Proprietários de processos de TI	Auditoria de TI	Risco e Conformidade
Priorizar e selecionar melhorias (CI5).		UMAR	C	C	R	C	C	R
Definir e justificar projetos (CI6 e CI7).		EU	R	C	R	R	C	C
Projetar planos de resposta a mudanças (CE2).		EU	R	R	C	C	C	C
Identifique ganhos rápidos e aproveite os pontos fortes existentes (CE3).		EU	C	C/I	R	R	C/I	C/I
Desenvolver plano de programa com recursos alocados e planos de projeto (PM1 a PM10).		UMAC	C	R	C	EU	EU	R

UMARACI gráfico identifica quem é Rresponsável, UMAcontável, Cconsultado e/ou informado.

6.6 Fase 5—Como Chegamos Lá?




Figura 6.18 - Funções da Fase 5	
Quando você é...	Seu papel nesta fase é...
Diretoria e executivo	Monitorar a implementação e fornecer suporte e orientação conforme necessário.
Gestão de negócios	Assuma a participação da empresa na implementação, especialmente onde os processos de negócios são afetados e os processos de TI exigem o envolvimento do usuário/cliente.
Gerenciamento de TI	Certifique-se de que a implementação inclua todo o escopo das atividades necessárias (por exemplo, mudanças de políticas e processos, soluções tecnológicas, mudanças organizacionais, novos papéis e responsabilidades, outros facilitadores); garantir que as implementações sejam práticas, alcançáveis e prováveis de serem adotadas e usadas. Certifique-se de que os donos do processo estejam envolvidos, compre a nova abordagem e possua os processos resultantes. Resolva problemas e gerencie os riscos encontrados durante a implementação.
Auditoria interna	Revise e forneça informações durante a implementação para evitar a identificação posterior de habilitadores ausentes e, especialmente, controles-chave. Fornecer orientação sobre a implementação de aspectos de controle. Se necessário, forneça um serviço de revisão de riscos do projeto/implementação, monitorando os riscos que possam comprometer a implementação e fornecendo feedback independente ao programa e às equipes do projeto.
Risco, conformidade e jurídico	Fornecer orientação conforme necessário sobre riscos, conformidade e aspectos legais durante a implementação.

Figura 6.19 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 5

Descrição da Fase 5—Como Chegamos Lá?	
Objetivo da fase	Implemente os projetos de melhoria detalhados, aproveitando os recursos, padrões e práticas de programas corporativos e gerenciamento de projetos. Monitorar, medir e relatar o progresso do projeto.
Descrição da fase	Os projetos de melhoria aprovados, incluindo as atividades de mudança necessárias, já estão prontos para implementação, de modo que as soluções definidas pelo programa podem agora ser adquiridas ou desenvolvidas e implementadas na empresa. Dessa forma, os projetos se tornam parte do ciclo de vida normal de desenvolvimento e devem ser regidos por programas estabelecidos e métodos de gerenciamento de projetos. A implementação da solução deve estar alinhada com as definições de projeto estabelecidas e o plano de mudança para apoiar a sustentabilidade das melhorias. Essa fase normalmente envolve o maior esforço e o maior tempo decorrido de todas as fases do ciclo de vida. No entanto, é importante garantir que a fase seja gerenciável e que os benefícios sejam entregues em um prazo razoável, de modo que o tamanho excessivo e o tempo total gasto devem ser evitados. Isso é especialmente verdadeiro para as primeiras iterações, que também serão uma experiência de aprendizado para todos os envolvidos. O desempenho de cada projeto deve ser monitorado para garantir que os objetivos estejam sendo alcançados. O relatório às partes interessadas em intervalos regulares garante que o progresso seja entendido e esteja no caminho certo.
Melhoria contínua (CI) tarefas	Implementar melhorias: 1.Desenvolver e, quando necessário, adquirir soluções que incluam todo o escopo de atividades necessárias. Estes podem incluir cultura, ética e comportamento; estruturas organizacionais; princípios e políticas; processos; capacidades de serviço; habilidades e competências; e informação. 2.Ao usar boas práticas, adote e adapte as orientações disponíveis para se adequar à abordagem das políticas e procedimentos da empresa. 3.Teste a praticidade e adequação das soluções no ambiente de trabalho real. 4.Implemente as soluções, considerando quaisquer processos existentes e requisitos de migração.
Alterar ativação (CE) tarefas	Habilite a operação e use: 1.Aproveite o impulso e a credibilidade que podem ser criados por ganhos rápidos e, em seguida, introduza aspectos de mudança mais amplos e desafiadores. 2.Comunique sucessos de ganho rápido e reconheça e recompense os envolvidos neles. 3.Implemente os planos de resposta à mudança. 4.Assegure-se de que a base mais ampla de atores tenha as habilidades, recursos e conhecimento, bem como a adesão e o compromisso com a mudança. 5.Equilibre as intervenções de grupo e individuais para garantir que as principais partes interessadas obtenham uma visão holística da mudança. 6.Planeje os aspectos culturais e comportamentais da transição mais ampla (lidando com medos de perda de responsabilidade/independência/autoridade de decisão, novas expectativas e tarefas desconhecidas). 7.Comunicar funções e responsabilidades para uso. 8.Defina medidas de sucesso, incluindo aquelas do ponto de vista do negócio e medidas de percepção. 9.Estabeleça mentoria e coaching para garantir a aceitação e a adesão. 10.Fechre o ciclo e assegure-se de que todos os requisitos de mudança tenham sido abordados. 11.Monitore a eficácia da habilitação de mudanças e tome ações corretivas quando necessário.
Gerenciamento do programa (PM) tarefas	Executar o plano: 1.Garantir que a execução do programa seja baseada em um plano atualizado e integrado (negócios e TI) dos projetos dentro do programa. 2.Direcionar e monitorar a contribuição de todos os projetos do programa para garantir a entrega dos resultados esperados. 3.Fornecer relatórios de atualização regulares às partes interessadas para garantir que o progresso seja entendido e esteja no caminho certo. 4.Documente e monitore os riscos e problemas significativos do programa e concorde com as ações de remediação. 5.Aprovar o início de cada fase principal do programa e comunicá-lo a todas as partes interessadas. 6.Aprove quaisquer mudanças importantes no programa e nos planos do projeto.

Figura 6.19 - Objetivos, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas da Fase 5 (continuação)

Descrição da Fase 5—Como Chegamos Lá?	
Entrada	-Definições do projeto de melhoria -Planos de resposta à mudança definidos -Vitórias rápidas identificadas -Registro de projetos não aprovados -Plano do programa com recursos alocados, prioridades e entregas -Planos de projeto e procedimentos de relatórios -Métricas de sucesso -Definições do projeto, gráfico de Gantt do projeto, planos de resposta à mudança, estratégia de mudança -Programa integrado e planos de projeto
Resultado	-Melhorias implementadas -Planos de resposta à mudança implementados -Conquistas rápidas e visibilidade do sucesso da mudança -Comunicações de sucesso -Funções e responsabilidades definidas e comunicadas no ambiente de negócios como de costume -Logs de alterações do projeto e logs de problemas/riscos -Medidas de sucesso de negócios e percepção definidas -Benefícios rastreados para monitorar a realização
Recursos ISACA	-<i>COBIT® Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão</i> (todos os objetivos como entrada de boas práticas, BAI01, BAI11), www.isaca.org/cobit -Produtos de suporte da ISACA conforme listados atualmente em www.isaca.org

Figura 6.20 - Gráfico RACI da Fase 5

Principais Atividades	Responsabilidades dos Agentes de Implementação								
	Quadro	Conselho de Governança de TI	CIO	Executivo de negócios	Gerentes de TI	Proprietários de processos de TI	Auditoria de TI	Risco e Conformidade	Direção do Programa
Desenvolver e, se necessário, adquirir soluções (CI1).		UMAC	C	R	R	C	C	R	
Adotar e adaptar boas práticas (CI2).		EU	R	C	R	R	C	C	UMA
Testar e implantar soluções (CI3 e CI4).		EU	R	C	R	R	C	C	UMA
Capitalizar em ganhos rápidos (CE1 e CE2).		EU	C	C/I	R	R	C/I	C/I	UMA
Implementar planos de resposta à mudança (CE3).	EU	EU	R	C	R	R	EU	EU	UMA
Dirigir e monitorar projetos dentro do programa (PM2).	EU	UMAC	C	R	C	EU	EU	R	

UMARACI gráfico identifica quem é Rresponsável, UMAcontável, Cconsultado e/ou informado.

6.7 Fase 6—Chegamos lá?




Figura 6.22 - Funções da Fase 6	
Quando você é...	Seu papel nesta fase é...
Diretoria e executivo	Avalie o desempenho no cumprimento dos objetivos originais e confirme a realização dos resultados desejados. Considere a necessidade de redirecionar as atividades futuras e tomar medidas corretivas. Auxiliar na resolução de problemas significativos, se necessário.
Gestão de negócios	Forneça feedback e considere a eficácia da contribuição da empresa para a iniciativa. Use resultados positivos para melhorar as atividades atuais relacionadas aos negócios. Use as lições aprendidas para adaptar e melhorar a abordagem do negócio para iniciativas futuras.
Gerenciamento de TI	Forneça feedback e considere a eficácia da contribuição de TI para a iniciativa. Use resultados positivos para melhorar as atividades atuais relacionadas a TI. Monitore projetos com base na criticidade do projeto à medida que eles estão se desenvolvendo, usando técnicas de gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos. Esteja preparado para alterar o plano e/ou cancelar um ou mais projetos ou tomar outras medidas corretivas, se as primeiras indicações mostrarem que um projeto está fora do caminho e pode não atingir marcos críticos. Use as lições aprendidas para adaptar e melhorar a abordagem de TI para iniciativas futuras.
Auditoria interna	Fornecer avaliação independente da eficiência e eficácia geral da iniciativa. Fornecer feedback e considerar a eficácia da contribuição da auditoria para a iniciativa. Use resultados positivos para melhorar as atividades atuais relacionadas à auditoria. Use as lições aprendidas para adaptar e melhorar a abordagem da auditoria para iniciativas futuras.
Risco, conformidade e jurídico	Avalie se a iniciativa melhorou a capacidade da empresa de identificar e gerenciar riscos e requisitos legais, regulatórios e contratuais. Forneça feedback e faça as recomendações necessárias para melhorias.

Figura 6.23 - Objetivos da Fase 6, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas

Descrição da Fase 6 — Chegamos Lá?	
Objetivo da fase	Integrar as métricas de desempenho do projeto e realização de benefícios do programa geral de melhoria de governança no sistema de medição de desempenho para monitoramento regular e contínuo.
Descrição da fase	É essencial que as melhorias descritas no programa sejam monitoradas por meio de metas de alinhamento e metas de processo usando técnicas adequadas, como um Balanced Scorecard de TI (BSC) e registro de benefícios para verificar se os resultados da mudança foram alcançados. Isso garante que as iniciativas permaneçam no caminho certo de acordo com as metas originais da empresa e do alinhamento e continuem a fornecer os benefícios comerciais desejados. Para cada métrica, metas precisam ser definidas, comparadas regularmente com a realidade e comunicadas por meio de um relatório de desempenho. Para garantir o sucesso, é crucial que os resultados positivos e negativos das medições de desempenho sejam relatados a todas as partes interessadas, para criar confiança e permitir que quaisquer ações corretivas sejam tomadas a tempo. Os projetos devem ser monitorados à medida que estão se desenvolvendo, usando técnicas de gerenciamento de programas e gerenciamento de projetos. A preparação deve ser feita para alterar o plano e/ou cancelar o projeto, se as primeiras indicações mostrarem que um projeto está fora do caminho e pode não atingir marcos críticos.
Melhoria contínua (CI) tarefas	Operar e medir: 1. Defina metas para cada métrica por um período de tempo acordado. As metas devem permitir o monitoramento do desempenho de I&T e ações de melhoria e determinar o sucesso ou o fracasso. 2. Obtenha medidas atuais e reais para essas métricas, sempre que possível. 3. Reúna as medidas reais e compare-as com as metas regularmente (por exemplo, mensalmente). Investigue quaisquer variações significativas. 4. Desenvolva e concorde com as medidas corretivas propostas, sempre que as variações indicarem que são necessárias ações corretivas. 5. Ajuste as metas de longo prazo com base na experiência, se necessário. 6. Comunique os resultados positivos e negativos do monitoramento de desempenho a todas as partes interessadas. Inclua recomendações para quaisquer medidas corretivas.
Alterar ativação (CE) tarefas	Incorporar novas abordagens: 1. Garantir que novas formas de trabalho se tornem parte da cultura da empresa. Eles devem estar enraizados nas normas e valores da empresa. Isso é importante para que resultados concretos sejam alcançados. 2. Ao fazer a transição do modo de projeto para o business as usual, moldar comportamentos por meio de descrições de trabalho revisadas, critérios de desempenho de trabalho e sistemas de incentivo e recompensa associados, KPIs e procedimentos operacionais conforme implementados por meio dos planos de resposta à mudança. 3. Monitore se as funções e responsabilidades atribuídas foram assumidas. 4. Acompanhe a mudança e avalie a eficácia dos planos de resposta à mudança, vinculando os resultados aos objetivos e metas da mudança original. Isso deve incluir tanto medidas de negócios rígidas quanto medidas de percepção, como pesquisas de percepção, sessões de feedback e formulários de avaliação de treinamento. 5. Aproveite os bolsos de excelência para fornecer uma fonte de inspiração. 6. Manter a estratégia de comunicação para alcançar a conscientização contínua e destacar os sucessos. 7. Certifique-se de que haja comunicação aberta entre todos os atores para resolver problemas. 8. Encaminhe para os patrocinadores, se os problemas não puderem ser resolvidos. 9. Imponha a mudança por meio da autoridade de gerenciamento, quando ainda for necessário. 10. Documente as lições de habilitação de mudanças aprendidas para futuras iniciativas de implementação.
Gerenciamento do programa (PM) tarefas	Conquiste benefícios: 1. Monitorar o desempenho geral do programa em relação aos objetivos do caso de negócios. 2. Monitorar o desempenho do investimento (custo em relação ao orçamento, realização de benefícios). 3. Documente as lições aprendidas (positivas e negativas) para iniciativas de melhoria subsequentes.

Figura 6.23 - Objetivos da Fase 6, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas(continuação)

Descrição da Fase 6 — Chegamos Lá?	
Entrada	- Melhorias implementadas - Planos de resposta à mudança implementados - Vitórias rápidas realizadas e comunicações de sucesso - Funções e responsabilidades definidas e comunicadas no ambiente de negócios como de costume - Logs de alterações do projeto e logs de problemas/riscos - Medidas de sucesso de negócios e percepção definidas - Objetivos de alinhamento e objetivos do processo de TI identificados como resultado da análise de requisitos - Medidas e/ou scorecards existentes - Benefícios do caso de negócios - Alterar planos de resposta e estratégia de comunicação
Resultado	- Scorecards de projetos e programas atualizados - Medidas de eficácia da mudança (medidas de negócios e de percepção) - Relatório explicando os resultados do scorecard - Melhorias enraizadas nas operações - Principais métricas adicionadas à abordagem contínua de medição de desempenho de TI
Recursos ISACA	- <i>COBIT®Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão</i>(como entrada de boas práticas e EDM05, APO05, BAI01, BAI11, MEA01), www.isaca.org/cobit - Produtos de suporte da ISACA conforme listados atualmente em www.isaca.org

Figura 6.24 - Gráfico RACI da Fase 6

Principais Atividades	Responsabilidades dos Agentes de Implementação								
	Quadro	Conselho de Governança de I&T	CIO	Executivo de negócios	Gerentes de TI	Proprietários de processos de TI	Auditoria de TI	Risco e Conformidade	Direção do Programa
Opere as soluções e obtenha feedback de desempenho (CI1 a CI3).		EU	UMAR	R	R	EU	EU	EU	
Monitore o desempenho em relação às métricas de sucesso (CI4 a CI5).		EU	UMAC	R	R	C	C	EU	
Comunicar resultados positivos e negativos (IC6).	EU	EU	UMAC	R	C	EU	EU	EU	
Monitorar a propriedade de funções e responsabilidades (CE3).			UMAR	C	C	C	C	C	EU
Monitorar os resultados do programa (atingimento de metas e realização de benefícios) (PM1 e PM2).	EU		UMAC	C	C	C	C	C	R

UMARACI gráfico identifica quem é Rresponsável, UMAcontável, Cconsultado e/ou informado.

6.8 Fase 7 - Como mantemos o impulso?




Figura 6.26 - Funções da Fase 7	
Quando você é...	Seu papel nesta fase é...
Diretoria e executivo	Fornecer direção, definir objetivos e alocar funções e responsabilidades para a abordagem contínua da empresa e melhoria da EGIT. Continuar a definir o tom no topo, desenvolver estruturas organizacionais e incentivar uma cultura de boa governança e responsabilidade por I&T entre os executivos de negócios e de TI. Garantir que a TI esteja ciente e, conforme apropriado, envolvida em novos objetivos e requisitos de negócios da maneira mais oportuna possível.
Gestão de negócios	Fornecer suporte e compromisso, continuando a trabalhar positivamente com a TI para melhorar o EGIT e torná-lo normal. Verifique se os novos objetivos do EGIT estão alinhados com os objetivos atuais da empresa.
Gerenciamento de TI	Conduzir e fornecer uma liderança forte para sustentar o impulso do programa de melhoria. Envolver-se em atividades de governança como parte da prática normal de negócios. Crie políticas, padrões e processos para garantir que a governança se torne um negócio normal.
Auditoria interna	Fornecer contribuições objetivas e construtivas, incentivar a autoavaliação e garantir à administração que a governança está funcionando de forma eficaz, aumentando assim a confiança em I&T. Fornecer auditorias contínuas com base em uma abordagem de governança integrada, usando critérios compartilhados com a TI e o negócio com base no COBIT®quadro de 2019.
Risco, conformidade e jurídico	Trabalhe com a TI e os negócios para antecipar os requisitos legais e regulatórios. Identificar e responder ao risco relacionado com I&T como uma atividade normal na EGIT.

Figura 6.27 - Objetivos da Fase 7, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas

Descrição da Fase 7—Como mantemos o ímpeto?	
Objetivo da fase	Avalie os resultados e a experiência adquirida com o programa. Grave e compartilhe todas as lições aprendidas. Melhore as estruturas organizacionais, processos, funções e responsabilidades para mudar o comportamento da empresa para que o EGIT se torne um negócio normal e seja continuamente otimizado. Assegure-se de que as novas ações necessárias conduzam a novas iterações do ciclo de vida. Monitorar continuamente o desempenho e garantir que os resultados sejam relatados regularmente. Impulsione o compromisso e a propriedade de todas as responsabilidades e responsabilidades.
Descrição da fase	Essa fase permite que a equipe determine se o programa atendeu às expectativas. Isso pode ser feito comparando os resultados com os critérios de sucesso originais e coletando feedback da equipe de implementação e das partes interessadas por meio de entrevistas, workshops e pesquisas de satisfação. As lições aprendidas podem conter informações valiosas para os membros da equipe e as partes interessadas do projeto para uso em iniciativas contínuas e projetos de melhoria. Envolve monitoramento contínuo, relatórios regulares e transparentes e confirmação de responsabilidades. Outras melhorias são identificadas e usadas como entrada para a próxima iteração do ciclo de vida. Nesta fase, a empresa deve aproveitar os sucessos e as lições aprendidas com o(s) projeto(s) de implementação de governança para construir e reforçar o compromisso entre todas as partes interessadas de TI e de negócios para uma governança continuamente aprimorada de I&T. Políticas, estruturas organizacionais, funções e responsabilidades e processos de governança devem ser desenvolvidos e otimizados para que a EGIT opere efetivamente como parte da prática normal de negócios e a cultura, demonstrada pela alta administração, apoie isso.
Melhoria contínua (CI) tarefas	Monitore e avalie: 1. Identifique novos objetivos e requisitos de governança com base nas experiências adquiridas, objetivos de negócios atuais para I&T ou outros eventos desencadeantes. 2. Reúna feedback e realize uma pesquisa de satisfação das partes interessadas. 3. Meça e relate os resultados reais em relação às medidas de sucesso do projeto originalmente estabelecidas. Incorpore monitoramento e relatórios contínuos. 4. Realize um processo de revisão de projeto facilitado com os membros da equipe do projeto e as partes interessadas do projeto para registrar e transmitir as lições aprendidas. 5. Procure oportunidades adicionais de baixo custo e alto impacto para melhorar ainda mais o EGIT. 6. Identifique as lições aprendidas. 7. Comunique os requisitos para melhorias adicionais às partes interessadas e documente-os para uso como entrada para a próxima iteração do ciclo de vida.
Alterar ativação (CE) tarefas	Sustentar: 1. Fornecer reforço consciente e uma campanha de comunicação contínua, bem como demonstrar o compromisso contínuo da alta administração. 2. Confirmar a conformidade com os objetivos e requisitos. 3. Monitore continuamente a eficácia da própria mudança, as atividades de habilitação da mudança e a adesão das partes interessadas. 4. Implementar planos de ação corretiva quando necessário. 5. Fornecer feedback sobre o desempenho, recompensar os realizadores e divulgar os sucessos. 6. Construir sobre as lições aprendidas. 7. Compartilhe o conhecimento da iniciativa para a empresa mais ampla.
Gerenciamento do programa (PM) tarefas	Análise a eficácia do programa: 1. No encerramento do programa, assegure-se de que ocorra uma revisão do programa e aprove as conclusões. 2. Revise a eficácia do programa.
Entrada	- Scorecards de projetos e programas atualizados - Medidas de eficácia da mudança (medidas de negócios e de percepção) - Relatório explicando os resultados do scorecard - Relatório de revisão pós-implementação - Relatórios de desempenho - Estratégia de negócios e TI - Novos gatilhos, como novos requisitos regulatórios

Figura 6.27 - Objetivos da Fase 7, Descrições, Tarefas, Entradas, Recursos e Saídas (continuação)

Descrição da Fase 7—Como mantemos o ímpeto?	
Resultado	- Recomendações para outras atividades do EGIT após um período de normalização - Pesquisa de satisfação das partes interessadas - Histórias de sucesso documentadas e lições aprendidas - Plano de comunicação permanente - Esquema de recompensa por desempenho
Recursos ISACA	- <i>COBIT® Estrutura de 2019: Objetivos de Governança e Gestão</i> (EDM01, APO01, BAI08, MEA01), www.isaca.org/cobit - Produtos de suporte da ISACA conforme listados atualmente em www.isaca.org

Figura 6.28 - Gráfico RACI da Fase 7

Principais Atividades	Responsabilidades dos Agentes de Implementação								
	Quadro	Conselho de Governança de TI	CIO	Executivo de negócios	Gerentes de TI	Proprietários de processos de TI	Auditors de TI	Risco e Conformidade	Direção do programa
Identificar novos objetivos de governança (CI1).	C	UMAR	R	C	C	C	C	C	EU
Identificar as lições aprendidas (CI2).		EU	UMAC	R	R	C	C	C	EU
Sustentar e reforçar as mudanças (CE1).		UMAR	R	R	R	C	C	C	EU
Confirme a conformidade com os objetivos e requisitos (CE2).	EU	UMAR	C	R	R	R	EU	R	
Encerrar o programa com revisão formal da eficácia (PM1).	EU	UMAC	C	C	C	C	C	C	R

UMARACI gráfico identifica quem é Rresponsável, UMAcontável, Cconsultado e/ou informado.

APÊNDICE A

Exemplo de Matriz de Decisão

Este apêndice mostra um exemplo de como identificar as principais áreas de tópicos que exigem papéis e responsabilidades claras para a tomada de decisões. Ele é fornecido como um guia e pode ser modificado e adaptado para se adequar à organização e aos requisitos específicos de uma empresa.¹⁴

Figura A.1 - Exemplo de Matriz de Decisão									
Tópico de decisão	Alcance	Responsável, Responsável, Consultado, Informado (RACI)							
		Comitê Executivo	Conselho de Governança de I&T	Comitê de Risco Empresarial	Gerente de portfólio	Comitê de Direção (Programas/Projetos)	Gerenciamento de TI's	Proprietários de Processos de Negócios	Funcionários
Governança	-Integração com a governança corporativa -Estabelecendo princípios, estruturas, objetivos	F/R	R	C			C	R	EU
Estratégia empresarial	-Definindo metas e objetivos corporativos -Decidir onde e como a I&T pode habilitar e apoiar os objetivos da empresa	F/R	R	C			C	R	EU
Políticas de TI	-Fornecer políticas, procedimentos, diretrizes e outras documentações precisas, compreensíveis e aprovadas para as partes interessadas -Desenvolvimento e implementação de políticas de I&T -Garantir que as políticas resultem em resultados benéficos de acordo com os princípios orientadores -Aplicação das políticas de I&T	EU	UMAC				R	C	C
Estratégia de TI	-Incorporando TI e gestão de negócios na tradução de requisitos de negócios em ofertas de serviços e desenvolvendo estratégias para entregar esses serviços de forma transparente e eficaz -Envolver-se com os negócios e a alta administração no alinhamento do planejamento estratégico de I&T com as necessidades de negócios atuais e futuras -Entendendo os recursos atuais de I&T -Fornecer um esquema de priorização para objetivos de negócios que quantifique os requisitos de negócios	EU	UMAC		EU		R	C	C

¹⁴ Este exemplo é baseado na matriz EGIT desenvolvida pela IT Winners. É usado com a permissão deles. O gerenciamento de TI

¹⁵ inclui todas as funções dentro da função de TI em um nível de gerenciamento.

Figura A.1 - Exemplo de Matriz de Decisão (continuação)

Tópico de decisão	Alcance	Responsável, Responsável, Consultado, Informado (RACI)							
		Comitê Executivo	Conselho de Governança de I&T	Comitê de Risco Empresarial	Gerente de portfólio	Comitê de Direção (Programas/Projetos)	Gerenciamento de TIs	Proprietários de Processos de Negócios	Funcionários
Direção de TI	-Fornecer plataformas apropriadas para os aplicativos e serviços de negócios em linha com a arquitetura de I&T definida e os padrões de informação e tecnologia -Produzir um plano de provisionamento de informação e tecnologia	EU	C	C			F/R	C	C
métodos de TI e estruturas	-Estabelecer estruturas organizacionais de TI transparentes, flexíveis e responsivas e definir e implementar processos de I&T que integrem proprietários, funções e responsabilidades em processos de negócios e decisões -Definindo uma estrutura prática de processo de I&T -Estabelecimento de órgãos e estruturas organizacionais apropriados -Definindo funções e responsabilidades	EU	C	C	EU	EU	F/R	EU	EU
Empreendimento arquitetura	-Definir e implementar arquitetura e padrões que reconheçam e aproveitem as oportunidades de tecnologia -Estabelecendo um fórum para orientar a arquitetura e verificar a conformidade -Estabelecer o plano de arquitetura equilibrado em relação ao custo, risco e requisitos -Definir a arquitetura da informação, incluindo o estabelecimento de um modelo de dados corporativos que incorpore um esquema de classificação de dados -Garantir a precisão da arquitetura de informações e do modelo de dados -Atribuindo propriedade de dados -Classificação de informações usando um esquema de classificação acordado	UMAC		C	EU	EU	R	R	C
Ativado para I&T investimento e portfólio priorização	-Tomar decisões de investimento e portfólio eficazes e eficientes habilitadas para I&T -Previsão e alocação de orçamentos -Definindo critérios formais de investimento -Medir e avaliar o valor do negócio em relação à previsão	EU	UMA		C	C	R		

«O gerenciamento de TI inclui todas as funções dentro da função de TI em um nível de gerenciamento.

Figura A.1 - Exemplo de Matriz de Decisão(continuação)

Tópico de decisão	Alcance	Responsável, Responsável, Consultado, Informado (RACI)							
		Comitê Executivo	Conselho de Governança de I&T	Comitê de Risco Empresarial	Gerente de portfólio	Comitê de Direção (Programas/Projetos)	Gerenciamento de TIs	Proprietários de Processos de Negócios	Funcionários
Ativado para I&T investimento e programa priorização	- Definir e acompanhar os orçamentos de I&T de acordo com a estratégia de I&T e as decisões de investimento - Medir e avaliar o valor do negócio em relação à previsão - Definir uma abordagem de gerenciamento de programa e projeto que seja aplicada a projetos de negócios habilitados para I&T e permita a participação e o monitoramento das partes interessadas no risco e no progresso do projeto - Definir e fazer cumprir as estruturas e a abordagem do programa e do projeto - Emitir diretrizes de gerenciamento de projetos - Realizar o planejamento do projeto para cada projeto detalhado no portfólio de projetos	EU	UMA		R	C	C/I	C/I	C/I
Gerenciando, monitoramento e avaliando SLAs	- Identificando os requisitos de serviço, concordando com os níveis de serviço e monitorando o alcance dos níveis de serviço - Formalização de acordos internos e externos de acordo com os requisitos e capacidades de entrega - Relatórios sobre realizações de nível de serviço (relatórios e reuniões) - Identificar e comunicar requisitos de serviço novos e atualizados para o planejamento estratégico - Atendendo aos níveis de serviço operacional para processamento de dados programados, protegendo saídas confidenciais e monitorando e mantendo a infraestrutura	EU	UMAR				R	R	EU

¹⁵O gerenciamento de TI inclui todas as funções dentro da função de TI em um nível de gerenciamento.

Figura A.1 - Exemplo de Matriz de Decisão (continuação)

Tópico de decisão	Alcance	Responsável, Responsável, Consultado, Informado (RACI)							
		Comitê Executivo	Conselho de Governança de I&T	Comitê de Risco Empresarial	Gerente de portfólio	Comitê de Direção (Programas/Projetos)	Gerenciamento de TIs	Proprietários de Processos de Negócios	Funcionários
aplicativo de TI gestão	-Identificar soluções tecnicamente viáveis e econômicas -Definição de requisitos comerciais e técnicos -Realização de estudos de viabilidade conforme definido nas normas de desenvolvimento -Aprovar (ou rejeitar) requisitos e resultados do estudo de viabilidade -Garantir que haja um processo de desenvolvimento ou aquisição oportuno e econômico -Traduzindo requisitos de negócios em especificações de projeto -Selecionar padrões apropriados de desenvolvimento e manutenção (waterfall, Agile, DevOps, etc.) e aderir aos padrões para todas as modificações -Separando atividades de desenvolvimento, teste e operacionais	EU	EU	C			F/R	C	C
infraestrutura de TI	-Operar o ambiente de TI de acordo com os níveis de serviço acordados e as instruções definidas -Mantendo a infraestrutura de TI	EU	EU	C			F/R	C	C
Segurança de TI	-Definir políticas, planos e procedimentos de segurança de TI e monitorar, detectar, relatar e resolver vulnerabilidades e incidentes de segurança -Compreender os requisitos de segurança, incluindo privacidade e segurança cibernética, vulnerabilidades e ameaças, de acordo com os requisitos e o impacto do negócio -Gerenciando identidades e autorizações de usuários de maneira padronizada -Testando a segurança regularmente	EU	UMAR				R	R	C/I
Aquisição e contratos	-Adquirir e manter recursos de TI que respondam à estratégia de entrega, estabelecendo uma infraestrutura de TI integrada e padronizada e reduzindo a TI risco de aquisição -Obtenção de aconselhamento jurídico e contratual profissional -Definição de procedimentos e padrões de compras -Adquirir hardware, software e serviços solicitados de acordo com os procedimentos definidos	EU	EU	C			F/R	C	C

«O gerenciamento de TI inclui todas as funções dentro da função de TI em um nível de gerenciamento.

Figura A.1 - Exemplo de Matriz de Decisão(continuação)

Figura A.1 - Exemplo de Matriz de Decisão(continuação)

Tópico de decisão	Alcance	Responsável, Responsável, Consultado, Informado (RACI)							
		Comitê Executivo	Conselho de Governança de I&T	Comitê de Risco Empresarial	Gerente de portfólio	Comitê de Direção (Programas/Projetos)	Gerenciamento de TIs	Proprietários de Processos de Negócios	Funcionários
Conformidade de TI	-Identificar todas as leis, regulamentos e contratos aplicáveis; definir o nível correspondente de conformidade de I&T; e otimizar os processos de TI para reduzir o risco de descumprimento -Identificar requisitos legais, regulatórios e contratuais relacionados a I&T -Avaliando o impacto dos requisitos de conformidade -Monitoramento e relatórios sobre a conformidade com esses requisitos	C/I	UMAC				F/R	C	C/I

¹⁵O gerenciamento de TI inclui todas as funções dentro da função de TI em um nível de gerenciamento.

Página intencionalmente deixada em branco